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"1 Premessa

Lincarico affidato all ANEA riguarda la revisione tariffaria nell’ Ambito n. 3 Peligno-Alto
‘Sangro, costituita da due distinte fasi, suddivise in altrettanti capifoli:
1. Parte prima - L'analisi degli scostamenti (rivolta al passato);
2. Parte seconda — La formulazione della nuova TRM (rivolta al futuro).
La presente proposta riguarda quindi la realizzazione concreta della revisione ed in
_particolare una serie di-attivitd, che possono essere sintetizzate nelle seguenti quattro fasi:
' a. acquisizione del materiale e sistemazione dei dati relativi all’affidamento del
servizio e alla convenzione d’affidamento;
b. verifica degli scostamenti dei costi di gestione, d'investimento, dei ricavi e
delle ulteriori voci tariffarie rispetto alla pianificazione;
c. elaborazione della nuova tariffa reale media;
d. stesura del report conclusivo dei risultati della verifica e delle previsioni.
Nella prima fase di lavoro, sono stati raccolii 1 documenti ufficiali su cui svolgere le prime
valutazioni. Anche a seguito di alcune riunioni congiunte con il Gestore e I’Autorita di
Ambito, la seconda fase ha teso a verificare ed analizzare in maniera approfondita i dati
raccolti. Sono cosi stati individuati gli scostamenti tra le previsioni inserite nel Piano
d’Ambito e I'andamento effettivo con i dati a consuntivo della gestione nel periodo
regolatorio trascorso (2003-2008).
L’analisi degli scostamenti ha riguardato nello specifico:
‘a..i ricavi regolati, valutando gli scostamenti dei ricavi.realizzati dal Gestore
attraverso l'applicazione dell’articolazione tariffaria rispetto ai ricavi previsti dal
Piano d’ Ambito in vigore;
b. i costi operativi, confrontandoli con quanto previsto nel Piano D’ Ambito;
c. gli investimenti previsii e quelli realizzati, con particolare attenzione agli
ammortamenti (previsti dal Piano) e effettivamente contabilizzati dal Gestore.
Alla luce di questi risultati, di concerto con 'Autoritd di Ambito, ¢ stata proposta una
modalita di conguaglio da applicare nella revisione tariffaria.
Non sono state affrontate nello specifico le questioni inerenti gli aspetti convenzionali

.. -relativi alle penalizzazioni ed alle  decurtazioni, ~poiché non previste dal testo ..

convenzionale e non sono state assunte in merito specifiche deliberazioni da parte
dell’ Autorita di Ambito.

In conclusione & stato redatto il presente report, in cui si illustrano le analisi svolte e si
propone uno sviluppo tariffario per il periodo residuo di Piano 2009-2027.




2 Parte Prima - Analisi dégli scostamenti

21 L'ITER DELLA PTANIFICAZIONE D’AMBITO E L’AFFIDAMENTO DELLA
GESTIONE

Per introdurre T'analisi degli scostamenti & necessario un breve excursus degli atti

amministrativi prodotti dall’ Autorita di Ambito nel corso di questi anni.

* In primo luogo la pianificazione ha vissuto due fasi:

1) La predisposizione del Piano di Ambito e la successiva approvazione con Delibera
del 16/6/2003; tale Piano prevede uno sviluppo di 30 anni a partire dall’anno 2003
(di seguito Piano di Ambito 2003).

2) La modifica del calcolo fariffario contenuta nel documento “Relazione di sinfesi sulla

' rivisitazione del calcolo della tariffa di riferimento del Piano di Ambito ed ipotesi di
applicazione di una tariffa media totale per il primo anno di gestione del SII” approvato
con Delibera di CdA n. 41 del 22 novembre 2005; tale relazione prevede una
pianificazione di 5 anni a partire dall’anno 2007 (di seguito Piano d’Ambito 2005); a
sua volta questo secondo documento si suddivide in due parti:

a. “Relazione di sintesi sulla rivisitazione del calcolo della tariffa di riferimento del
Piano di Ambito”, che di fatto prevede lo sviluppo tariffario e I'ammontare
della pianificazione per gli anni 2007-2011 (di seguitol Parte prima - Piano
d’Ambito 2005);. -

b. “Ipolesi di apphcazwne di una taﬂﬁ‘a medza totale per il primo anno d1 gesﬁone del
SII”, che costituisce la determinazione della tariffa e degli investimenti per il
solo anno 2007, in deroga alla parte prima (di seguito Parte seconda - Piano
d’ Ambito 2005).

Parallelamente vi sono stati due atti di affidamento:
1) I primo avvenuto con Delibera di Assemblea n. 6 del 30 giugno 2003, con durata di
3 anni e scadenza in data 31 dicembre 2006 (dove non vi & coerenza tra l'inizio e la
fine dell’affidamento - 3.anni e mezzo - e la durata definita - 3 anni-); - L Gt
2) I secondo, avvenuto con Delibera di CdA 1. 16 del 29 giugno 2007, ha caratterlstlca
di affidamento inn house.
Tra pianificazione ed affidamento vi sono degli sfasamenti temporali non irrilevanti.
Tuttavia ai fini della presente analisi che ha ad oggetto il periodo 2003-2008, si & ritenuto di
dover ricostruire la pianificazione di Ambito estrapolandola secondo le seguenti
indicazioni:
1) dal Piano di Ambito 2003 per gli anni 2003-2006;

2) dalla'Parte seconda - Piano d’Ambito 2005 per I'anno 2007;.- ST e N R

3) dalla Parte prima - Piano d’ Ambito 2005 per 1’anno 2008.

22 ICOMUNI DELL'ATO E LA POPOLAZIONE SERVITA

Come prevxsto dal Piano di Ambito 2003 I’'ATO n. 3 Pehgno-Alto Sangro comprende
complessivamente 37 Comuni, di segulto riportati.
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" Tubella 1 ~ Comuni ATO 1.3 Peligno-Alto Sangro - Piani 2003 ¢ 005
o i 1 | Alfedena o
‘| 2 | Anversa degli abruzzi
| 3 | Ateleta
{ 4 IBarreal
‘| 5 |Bugnara
[ 6 ]Campo di giove

| 7 [ Cansano
| 8 | Castel di ieri
l 9-[Caste1 di sangro

[ 10 | Castelvecchio subequo
i 11 f Civitella alfedena

f 12 | Cocullo

[ 13 | Corfinio

| 14 | Gagliano aterno

| 15 [ Goriano sicoli

116 | Introdacqua

[ 17 [ Molina aterno
e
‘[19'[Pacentro

[_20 1 Pescasseroli

l 21 | Pescocostanzo

[ 22 | Pettorano sul gizio

| 23 | Popoli

{| 24 | Pratola peligna
|25 [Prezza

I 2| Raiano

I 27 I Rivisondoli

! 28 [ Roccacasale

l 29 l Roccapia

! 30 ] Roccaraso

i l 31 ! Scanno

I 33 | Secinaro

| 34 | Sulmona
{35 | Villalago |
I 36 :I Villetta barrea
a7 [Vittorito




- confermatii medesnm 37 comuni.

Tuttavia, nonostante l'affidamento del servizio effettuato in data 30 giugno 2003, ed il _
-~ successivo affidamenti in-house del 29 giugno 2007, nel corso del periodo oggetto di analisi - - -
che va dal 2003 al 2008, non tutti i Comuni sono entrati sotto la gestione e competenza di
SACA Spa per quanto riguarda il SII. Inoltre nell'arco di questo periodo temporale non
sempre la gestione ha riguardato i medesimi Comuni, che anzi sono variati in numero nel

R _Successwamente nel Plano d’Amblto 2005 e nella Dehbera d1 aff1damento del 2007 sonoi‘ S e

P

tempo.

I COP];IIUILI sono entrati a far parte della gestione SACA Spa secondo il crono—programma
che segue.

v rer . Tabella 2 - Crono-programma Comni serviti da SACA Spa (periodo 2008-2008)

[T Numero Comuni Gestii . | 13 |19 | 19 | 19 | 19 | 20
4 Comune [ 72008 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008
| T R A N D
[Aifedens I N N I
iAnversa degli abruzzi 1 | l { I |
[Aste R
[pamen T I
[pugnara | | | [ l 2 |

{|Compodigiove | s [ st | s | o8 st | si 0}
‘[Cansano | st [ s [ s | st | s | s
[Casteldieri ! [si [ st | st | s | s
%ICastel di sangro I st | si I i | & | i I si
lr lCasterecchio subequo i . l si ‘ si ! si ‘ si l si
lCiviteuaralfedena r I : t i I , i
[Cocu]]o l si l si i si i si ; si i si
;-‘ lCorﬁ.nio I si é si [ si I si } si i si
Gagianoatemo 0 e s | ostc | st o] s
: |Goriano sicoli i f si , si ! si i si i si
Introdacqua [ ] I l t I
iMo]ina aterno { | si l si [ si [ si i si
s I I
‘[Pacentzo ! | E i l |
: iPe_scasseroh’ ) I - I [ { ; i

" [Pescocostanzo T | | T
[Pett_orano sul gizio | si i i si [ si | s i si
[popati I I I
EPr;_at_ola peligna i si i si I si l si l si ; si
.{'}lPrezza E ] i E l i si
iRajano . } sl 1 “si E si si | si i si -




" [Rivisondoli

8l

si

[ s W s [ 6
' }R_dceacasale ! si ! si- E st - ; st r si 1 si
B ; . . : §
. |Roccapia | 4 | IRy
B ERoccai‘aso ! si l si. E s E si | s § si
{Seanno b osi |osi | s | s | s ] s
oo N A N I O O
7 éSecinaro ! i si i si ! sl l s I si
%Su}mona % si % osi 5 si- { si ]| si ’[ -si
:_,Villalag_o : ]
Villetia barrea B | L L1
[ior L AR N A E—

Tale crono-programma risulta di fondamentale importanza per riproporzionare' i costi
operativi e di investimento pianificati, nonché i Ricavi da tariffa. Infatti se la pianificazione
prevede investimenti, costi operativi e ricavi relativi a 37 Comuni, I'analisi del presente
studio deve focalizzarsi solo sui comuni effettivamente gestiti da SACA SpA.
L'unitd fondamentale di parametrizzazione prescelta & la popolazione residente, secondo i
dati ISTAT riportati nel Piano di Ambito. La popolazione residente complessiva risulta di
76.907 abitanti, secondo il censimento ISTAT datato 1991, Ne scaturisce una percentuale di
gestione del territorio dell’ ATO pari a quella riportata nella tabella che segue.

‘ Tabella 3~ Crono-progmmma della popolazwne servtta da SACA Spa (penodo 2003 2008)

TRyt

Comune abitanti | Abitanti tota[e‘:- 2003 2004 I 2005 2006 2007 | 2008
centri case abitanti
- sparse I
-|Totale | | {76907 | | ; | [ §
[Alfedena | 78 | 4 | 72 | | { ! { |
[Anversa degli abruzz: . I 434 { | 434 ! ] ] i [ E
(K I T O P N R
. T}lBarrea. L i . 854 ;Ii.- 9. 1863 i o i _ [ " ! L l g
[P I N 2 N A A N
V§Campo di giove I 92 | ! 926 l si ] si § si l si E si ; sl
{{Cansano | 357 | b 37 | si | si | si | si | si | si
{Castel di fexi A (a7 | st | si | s | st ] s
‘[ Castel di sangro P s177 | 20 [sdes [ si | s | st | s | s ] s
iiCasterecchio subequo 1 1448 | ‘ I 1448 ! } si E si i si i si E si
E!Clmtellaa]fedemat l 293 I 6 { 299 } i l N l o [ i L
i Goetllc T Tas [ (A T et [osi | st [ osi] e | s b

[Corfinia [ 969 | L 969 | si | si | si | si | si | si
: [Gagliano aterno 2 [ 397 ] fosi | st | si | s | s
?[Goriano sicoli [ 683 I ] 683 | i sl E si | st ! si | s
‘|Introdacqua | 1214 | 450 | 1664 | | ; | | {
.ElMoIim_i aterno 1. 554 f I 554 [ | st | si i st | si E si -
[Gpi [ 7 [ | 1 [




* [Pacentro [Cizs0 [ a0 [1310 | % E | R
_-EPescasseroli | 2160 | | 2160 | I | l [ I

- [Pescocastanzo [T1216 | o8 [ 1284 | ! [ | I
;EPettorano sul gizio | 11e1 | 146 1287 [ si | s | si | s | s | st
[Popoti [ 5749 | BEZE ] i i !

. [Pratola peligna D ra [ 7o 700 [ st | st | s | s | s | s
‘Prezaa | 1221 | {1221 | ] ; | | [osi
 [Raiano {2701 | [27on [ s [ st | si | st | si ] s
*[Rivisondoli Pree | [ 792 | st | s | st | st [ s | s
[Roccacasale | 767 | {767 | st | si | st | si | si | s
%fRoccapia ! 253 | : I 253 ] ! [ l l ‘
gil’{o_ccaraso' I 1622 l 14 l 1666 I si ! si l si I si I s g si
+{Seanno | 2306 | 28 |28 | s | s | si | s | s | s
+{Scontrone [y T2 TEel [ | ! l | !

- [Secinaro [ 545 | [545" | [ st s [ s | s
{Sulmona b 24639 | 637 [25276 | si | st | si | st | s | s
\Villalago I 737 | | 737 | i { | ] t

| Villetta barrea - - | e1a | 614 | ] | | [ |
Vi I R - I I A A
Escerr“’r’;gp"l"’laz“’“e f ' l i66.00% 7128% | 71.28% | 71.28% | 71.28% |72.87%

Le percentuali risultanti dalla “crono-popolazione servita” sopra riportate serviranno
quindi a parametrare i costi operativi e di investimento (quindi anche ammortamenti e

remunerazione del capitale) pianificati nei Piani di Ambito ed i relativi ricavi.
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23 LA NON APPLICABILITA DELLA TRM NEL PIANO D’ AMBITO |

1 Piano di Ambito 2003 e quello 2005, per alcuni anni, prevedono entrambi Vimpossibilita
di applicare la TRM poiché superiore all'incremento massimo consentito dal Metodo
. normalizzato. Pertanto, almeno per un lasso di tempo, & prevista I'applicazione di una

TRM pitt bassa.

A riprova di cio il Bilancio di previsione nel Piano di Ambito 2003 (pag. 308) prevede una
perdita di gestione per i primi 6 anni, secondo il prospetto che segue. '

Tabellael Pwmo ﬂnunzmrzo di premszone contettitto nel Pzano di Amb:to 2003 everzﬁche e

:|  VOCE di Piano

2003

2005

IValore della Produzione

€ 6147ona| € 64530081 € 6798000! € 7152000! e 7544000| € 7.948.000

Costi della Produzione

€ 6.047.000 | € 6185.000| € 6.755.000§ € 7119000 | € 7497.000 | € 7525000
. {Reddito Operahvo € 100.000 € 43.000
Totale Proventi ed Oneri £ 78000 € 262.000
-{Finanziari
Totale Proventi ed Oneri €. ¢ i
Straordman
Imposte sul Reddito €. 84000] € € 95.000
Risilfato ncito d € 62,000 © € 314.000
- |Esercizio . . _

Da questa tabella si desume che vi & una perdita complessiva per i primo 6 anni di
gestione legata anche all'impossibilita di applicazione della TRM.

Per misurare correttamente l'incidenza della mancata applicazione della TRM sono stati
calcolati i differenziali tra ricavi che deriverebbero dalla TRM e quelli che derivano dalla
TRM applicabile. Il calcolo. per 1 primi 6 anni mette in evidenza un mancato ricavo per ** = *
complessivi 1.884.030 Buro, se rapportato alla popolazione realmente servita da SACA
I'importo ¢ pari a 1.348.602 Euro.




Tabella 5 -— V;zlutéz-ione‘ imﬁattq della_'mr;néafq gﬁpliaaz_ione TRM del _Pfqnb 2003

| Piano 2003 ' Amno1 | Anno?2 | Anmo3 | Anno4 | Anno5 | Anno 6
Frtporti in mgl. di Euro 2003 | 2004 { 2005 | 2006 | 2007 | 2008
[ Costi operativi 5930] 5836| 6196| 6401] 6645] 6.595]
- [Ammortamenti 117] - 325f - B33| - 691] 823 929

00| 202} 470 610 716]  812|

[Remunerazioue capitale

. [Votami ' 6711 6733] 6755| 6778| 6800) 6822]

! _ ~ Importiin Euro t - [ ] ! {

- [Riga Verifica _ 092} 09 1o07| 114| 120{ 122}

+ | Tariffa formale ADDENDUM ‘ 092| 096 1,01 06| 111} 117
| [ Ifnpdrti in Euro I | 7 | E | | iTOTALE'
| Ricavi da Recuperare 0 0! 376450| 517.320 | 636.000 354260 | 1.884.030

{{causa ADDENDUM)

- {Ricavi da Recuperare {causa
. FADDENDUM) rapportati a popolazione 0 0} 268342 368.757 453.355| 258.149.} 1.348.602

; leffettivamente servita

Se si limita, ai fini della presenta analisi, I'esame ai soli anni 2003-2006, cioé quelli di
validita del Piano 2003, I'importo complessivo dei Ricavi da 1ecuperare rapportati alla
~ popolazione effettivamente servita & pari a 637.099 Euro. : :

Analogamente a quanto fin qui illustrato per il Piano 2003 & avvenuto per il Piano
d’Ambito 2005, relativo agli anni 2007-2008 oggetio della presente analisi, con una
complicazione in pitt.
Infatti nel Piano 2005, per I'anno 2007, si prevede una TRM paria 0, 91€, ma se ne stabilisce
un’applicazione superiore: 0,927€. Viceversa per I'anno 2008 si prevede una TRM pari a
0,91€, ma la TRM applicabile & pari a 0,90€. In virti di tali considerazioni si verifica un
parziale effetto di compensazione tra i due anni, con saldo comunque negatwo (ovvero a
“favore del Gestore). T R P N AR FETE IR

Tabella 6 - Valutazione impatio della mancatn applicazione TRM del Piano 2005~~~

] [ 2007 | 2008 | Totale g
* Ricavi da Recuperare inapplicabilita TRM - 139.062 (€ 57430 € 81.632 g
Ricavi da Recuperare mapphcabﬂ;ta TRM rapportah a popolazlone é
"I laffettivamente servita AR € 92126 1€ 40937 < .58'189 g
- =o 5 5 l

Quindi sia nel Piano 2003 che nel Piano 2005 a causa deila non applicabilita della tariffa
che scaturisce del Metodo, si prevede di recuperare negli anni successivi un importo per
mancati ricavi pari a:

12




1) Nel Piano 2003 Fimporto Complesswo da recuperare e per pli anni 20032008 & di

1. 884 030 Euro, ovvero 1.348.602 Euro se rapportato alla popolazmne realmente
servita da SACA (in partlcolare per gli anni 2003-2006 I'importo si limita ad Euro
'893.770, e ad Euro 637.099 se rapportato alla popolazione realmente servita da
SACA).
2) Nel Piano 2005 invece I'importo che dovrebbe derivare dall’applicazione della
- tariffa indicata & nel complesso superiore per un valore di 81.632 Euro per gli anni- -
2007-2008 (Euro 58.189 se rapportati alla popolazione realmente servita da SACA).
. I saldo complessivo di Ricavi da recuperare per l'inapplicabilita della TRM ammonta ad
Euro 578.910. | | ' ' |

24 IRICAVI

Sulla base di quanto fin qui illustrato & quindi agevole illustrare quali siano i Ricavi che ci
si aspetta dall’applicazione tariffaria (tariffa applicabile) con cui confrontare i Ricavi
(tariffari) effettivamente percepiti dal Gestore.
I passaggi principali per la loro determinazione sono due:

e Calcolo del prodotto tra TRM applicabile e volumi erogati previsti;

e Parametrizzazione con la “crono-popolazione servita”.

Per quantp riguarda il Piano 2003.

Tabella 7- tham premstz nel Pmna dl Amb:ta 2003 o

R R e Ty S I, SR e 2L T g 2%k i TR SRR T1

! , _qu.no?_OOS l Anno1 | Anno2 | Amno3 | Anno4 | Avno5 | Ammoé
{[ TmporiinEuro | 2008 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008
IRic:avi previsti (TRM

:|lapplicabile) a valori costant 6.147.000 6.453.000 6.822.550 7184.680]  7.548.000 7.981.740 &
;[po03 _ l

R[CEIVI prewstk (TRM . E
-, poplicabile)apportatia | 4056.891| 4599840/ . 4863264(. 5121398| 5380380| 5816280 -

popolazxone effettivamente”
serv1ta a valori costanti 2003

L Ricavi previstl {TRM :
; |ppplicabile) rapportati a 4.056.891| 4.678.038] 5.025074| 5.381758| 5.766.984|  6.340.167 ;

* ipopolazione effettivamente
* Iservita ed a valori correnti

Per quanto riguarda il Piano 2005 (anni 2007-2008) la determinazione tra TRM definita dal
piano e della TRM applicabile & questione piuttosto complessa.

' Infatti dall’applicazione del Metodo Normalizzato, secondo quanto rlportato nella Parte

Seconda alla Rivisitazione del Calcolo della tariffa, per I'anno 2007 (dove si utilizza
peraltro un tasso di remunerazione del 3,5%) si ricava una TRM pari a circa 0,91 Euro,
mentre in conclusione si stabilisce una TRM pari a 0,927 Euro. Quest'ultimo valore viene
assunto a riferimento come tariffaria applicabile per I'anno 2007.

Per I'anno 2008 si fa invece riferimento alla prima parte della Rivisitazione della tariffa
approvata nel 2005. Tuttavia bisogna tener conto che le modalita di definizione della
tariffa non collimano esattamente con quanto stabilito nel Metodo normalizzato, poiché
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nell’anno 2008 la tarlffa non tlene conto del magglorl mvesttmentl plamﬁcau prev1stt ne]la
Seconda Parte per . l’aImo 2007 (un milione di Euro di investimenti, anziché 500.000 Euro),

sia in termini di remunerazione del cap1tale sia di quota d’ammortamento. Formalmente
cid che emerge dal Piano @ comunque una TRM applicabile per il 2008 pari a 0,90 Euro
(anche se il calcolo delle 3 componenti divise per i volumi dovrebbe risultare 0,91 Euro).

" Sulla ‘base di tali'valori per il 2007 e per il 2008 viétie calcolato il Ricavo prev1sto e’
successivamente viene rapportato all'effettiva popolazione servita.

Tabelln 8 - Ricavi previsti siel Piano di Ambito 2005

{E Piano 2005 E [ i ] i Amno 1 i Anno 2

4 ImportiinBwo | |} I | 2007 | 2008

IRicavt previsti (FRM applicabile) a
" ¥ lvalori costanti 2007 o

- - SR -1 - 6.068.142] - 5.830.200

i [Ricavi previsti (TRM applicabile)

{ jrapportati a popolazione

+ leffettivamente servita a valori costanti
2007

 IRicavi previsti (TRM appllcabﬂe)

* Irapportati a popolazione

: leffettivamente servita ed a valori 4.325.505 4.320.681
. fcorrentd

- - - . 4.325.505 4.248.457

S0l

' La combinazione dei Piani 2003 e 2005, sulla base di quanto fin qui illustrata determina la
seguente previsione di flussi di Ricavi da Tariffa.

Tabella 9 - Ricavi previsti nel Piano di Ambito 2003 (per gli anni 2003-2006) e nel Piano di Ambito 2005 (per gli anni
2007-2008)

I | Combinazione Piani 2003 ¢ 2005 =
[ tmporinFuro | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008
: Ricavi previsti (TRM S _ .
+ ' lapplicabile) avalori - |* < 6,147,000 6.453.000{ - 6.822.550 - 7.184.6801 - 6:068.142 |- 5:830.200 F i
t Ecostanti 2003 e 2007 ) ’
 Ricavi previsti (TRM
f fapplicabile) rappartati a _
_ ipopolazione 4056.891| ~4599.840| 4.863.264 5121398  4325505|  4.248.457

‘ieffetHvamente servitaa
" {valori costanti 2003 e 2007
; {Ricavi previsti (TRM

* fapplicabile) rapportati a :

. ipopolazione 4,056.891| 4.678.038 5.025.074 5.381.758 4.325.505 4.320.681 E

; effethvamgntesewltaed ‘ . o 1 R T
“iavalofi correnti 7 : S : . LR

Il quadro che ne emerge mette gia in luce una netta divaricazione fra la pianificazione 2003
e quella 2005. Cosicché tra gli anni 2006 e 2007 si produce - gia in sede di pianificazione -
un impatto negativo di oltre un milione di Euro.
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Per quanto attlene i R1cav1 tariffau (e successwamente tale rag;lonamento verra, rlpreso
anche per i Costi) contablhzzatl da SACA Spa, & necessario prima di tutto evidenziare
alcune questioni.
Tra i Ricavi di natura tarlffarla sono stati inseriti anche quelh denvantl dalla vendita di
acqua a settori produttivi (innevamento e nucleo mdustrlale) mentre sono stati esclusi i
ricavi derivant da:

 a) Gestione impiani. depurazmm minori-in -Comuni non appartenenti al

territorio gestito da SACA Spa;

_ b} Vendita di acqua all'ingrosso a Comuni dove non era o non & attiva la -

gestione del SII nel suo complesso da parte di SACA Spa;
¢) Raccolta RSU nel Comune di Roccaraso;
d) Raccolta RSU nel Comune di Castel di Sangro;
e) Altri Servizi. :
In particolare le lettere a) e b) sono state cosi classificate (distinte dal Ricavi di natura
- tariffaria) in coerenza con quanto riportato nella parte introduttiva, al fine di consentire un
confronto omogenec tra pianificazione di Ambito (100% della popolazione) e dati
consuntivi SACA Spa (circa 73% della popolazione di Piano). L’alternativa a questa scelta
sarebbe stata quella di includere nei Ricavi tariffari anche le due citate voci, obbligando
altrest ad una rimodulazione dei Ricavi e dei Costi Operativi Pianificati finalizzati a
rendere comparabili i dati pianificati con quelli effettivi su Comuni dove il Gestore ha
soltanto venduto acqua all'ingrosso oppure ha gestito piccoli impianti di depurazione.
Visto la frammentarietd e la parzialita del servizio svolto da SACA Spa in tali Comuni
nell'impostazione della presente analisi @ stato attribuito carattere prioritario alla

territorialitd e quindi allintero ciclo svolto sul territorio di riferimento, adottando cost un

criterio univoco e chiaro per determinare la base di confronto della pianificazione.
Stabilito tale criterio sono stati rielaborati i dati estrapolati dal Bilancio e dalla contabilita
- dal Gestore.
In particolare nella tabella che segue: :
1) sono state evidenziate le voci del Valore della produzione distinte in:
a) Ricavi strettamente intesi (Ricavi dalle Vendite e prestazioni e Alfri ricavi
senza contributi in ¢/c), ovvero le voci i} e iii);
b) Voci diverse dalle precedenti (Incrementi Immobﬂlzzazwm mterne e
""" Contributi fn ¢7¢), ovvero le voci i) e iv).
2) Sono state evidenziate le voci di ricavi tariffario derivanti dalla contabilita di
SACA Spa afferenti al SII nel territorio gestito e derivante dalla vendita di acqua
a settori produttivi (1+2).
3) Sulla base di una differenza tra i punti 1) e 2) @ stata determinata la parte di
Ricavi diversa dal SII (voce B).
4) Successivamente, sulla base della contabilita di SACA Spa, sono stati individuati
anche i ricavi dei smgoh segmenti di servizi diversi dal SII (si veda il capitolo sui
Costi e nello specifico i Costi ed i Ricavi degli Altri servizi).

2003 | 200a | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |

I Voci di Bilancio (da'contubilitt‘z)
i i Ricavi vendite e prestazioni 4.934.372| 5109119} 4.937. 916[ 5.087.402) 5441945} 6.468.192]

- {ii } Altri ricavi senza contributi in c/c

755.980] 1.416.400 1.866.807] 1.902.975] 1.302.773]  648.248]

E
|
i ;mcremenu Immobilizzazioniinterne | 61.144]  363.572] 152304 103736:  157.72¢]  19.271
|
!
;

- Iv § Contribuii in ¢/ c contenuti negli

255,186)  268.057] 475.947| 512.896) 1.211.845 1.087323)
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T Altrt Ricavt

H

I

i :

| Valore della produzione

| _6.005. 683 7.157. 148§ 7.432. 974{ 7.607.008] 8.114.289] 8.223.034]

L

if‘i ]

|

}
}

Totale Ricavi (senza mcremenh e

I
6.804, 723[ 6.990.376 i

H

i
| 5.690. 353l 6.525.519)
é
i

! i |

l:

e iE,TotaIe utilizzato nell'analisi

Differenzal-C

-1 -]

;
:
contbut) | 5.'744.718[' '7.116.439E
% | | % | o
_ |'Classificazione SACA 2003 | 2006 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
_ 1 | Ricavi Tariffa SII 1.4.332578] 4575377 4.877.654] 5.162.764] 5.214.552] 5723.384]
_ 2 |Ricavi vendita acqua aliri Produttivi___ | 183085 2426261  236.632] 150708} 268962 302.899)
. 3 |'Totale Ricavi da Tariffa SII | 4516563 4.818.003| 5.114.286| 5.313.472| 5.483.514] 6.026.283]
I | l | | | | |
I Riepilogo per Vanalisi | | | | l | |
. A | Ricavi Tariffa SI per analisi | 4516563) 4.818.008] 5.114.286] 5313.472] 5.483514] 6026283
B 1 Altri servizi non SIT | 1.173.790| 1.707.516] 1690438 1.676.905 1.261.204] 1.090.157}
| 5.690.353] 6.525.519 6.804.723| 6.990.376] 6.744.718} 7.116.439]
|
|

Tabella 10 - Ricavi da Tariffa SH del Gesiore SACA Spa

Importi in Euro 2003

2004

. 2005 2006

2007

2008

Ricavi Gestore Tariffa -
f SII

€ 4.516.563.

€ 4.818.003:

€ 5.114.286:

€ 5.313.47%

€ 5483514

€ 6.026.283 ]

Fonte: SACA Spa

Le differenze tra ricavi previsti in sede di pianificazione e quelli effettivi contabilizzati da
SACA SpA sono riportati nella tabella che segue.

Tabella 11 - Scostamento Ricavi da Tariffa SII del Gestore SACA Sparispetio alla pianificazione

‘Importiin Euro | 2003 2004 2005 2006 2007 2008 " Totale
Differenza Ricavi :
, ; € 459.673 |€ 139966 |€ 89.212 |-€ 68.286 |€ 1.158.009 [€ 1705602 {€ 3.484.175
= ida Tariffa SII _

|
é

Complessivamente il Gestore ha ricavato 3.484.175 Euro in eccesso rispetto a quanto
pianificato, tenendo conto della popolazione effettivamente servita ed a valori correnti. Lo
scostamento si @ concentrato negli ultimi due anni di gestione. Le motivazioni e Ie
conseguenze di tale scostamento saranno illustrate oltre nella presente analisi. )

2.5 GLIINVESTIMENTI

Gli investimenti previsti riportati nel piano di Ambito 2003 sono illustrati nella Tabella che

segue.
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- Tabella 12 - Invesﬁmenfz pzamﬁcaﬁ nel Pmna dz Ambtta 2003 Ualorz costanﬁ o

'-[ 12003 12004 [2005 lzoos i 2007 [2008 [Totale 1
' iArmo!AnnolAnnolAnno!Amo IAnnol
H\IVESTIMENTI PIANIEICATI  [inmgl. Di Euro] Aligtiot
- a valori costant 2003 uote 1 3 3 4 5 6
r; {Fabbricati destinati all'industria | 350%: - 26 26) .26 26| 26| -l
_f-Opere idrauliche fisse (opere di presa) | 250%| 75 75| 75 750 . 75 14

;!Serbatoi | 400%| 67| 67| 67] 124] 124] 124]
: [Condutture | 500%] 1.455] 1455] 1.455{ 1.502] 1502] 1.653]
i
I

[tmpianti di soltevamento 1200%] 1720{ 170 70| 43[ 43| 43

. Impianti di depurazione acque reflue 4 800%| 1.045].1.045] 1.045} 271} .. 271| 271
iAttrezz, Varia - ap}?arecchl misura e 10,00% ) i A oooel 26l 26
s controllo laboratori 7
. [Studi, sondaggi e ricerche 1 2000%] 129] 129) 120 -] o[ -]
Investimenti totali nell'esercizio 29691 2,969 2969 2.267 | 2.267! 2.231[15.672

Fonte: Piano di Ambifo 2003

Al fine di trasformare i valori costanti in valori correnti & stato utilizzato il tasso di
inflazione programato, poiché di norma utilizzato anche per I'incremento tariffario.

_ labella, 13 Invesﬁmentz pmmﬁcatx uel Pmne dz Ambzto 2003 — val(m corrent:

U REE Ay tE N (T

fplam 2003 | 2003 [ 2004 | 2005 | 2006 } 2007 12008 ITotale
INVESTIMENTI PIANIFICATI | Anmo | Anno | Anno | Anno | Anno [ Amno |
[in mgl. Di Eurol :

a valori correnti 1 - 2 3 4 5 6

; Investimenti totali nell'esercizio a valori

. 2,969 3.0191 3.068 2382 " 2430 2432} 16.300
correnti . . ‘

Fonte: Piano di Ambito e DPEF 2003, 2004, 2005, 2006, 2007

Infine sono stati riproporzionati gli investimenti sulla base della “Crono-popolazione
servita”.

Tabella 14 - Investimenti pianificati nel Piano di Ambito 2003  valori conenti ¢ rapportati alla popolazione servita

E i
. {Piano 2003 12003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 [Totale |
INVESTIMENTI PLANIFICATI Anmno 1 Anno '} Anno | Anno | Anno | Anno 8
[in mgl. Di Enra] ' : 2]

a valori correnti ‘
riproporzionati sulla popolazione effettivamente servita - 1 2 1 3 T4 e 5 1 6 o B
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ey

*[piano 2005 | | 2007 | 2008 | Totale
" INVESTIMENTI PIANIFICATI Amno | Anmo
[in ngl. Di Enro]
a valori correnti riproporzionafi sulla popolazione effettivamente servita S l 1 l 2 E
: Investimenti totali nell'esercizio a valori correnti 713 371 1.083

I“"esumenﬂ totali nell ese“’m"”al"“ 1 19s9] 2152| 2187 1.'698I 1732 1.772"11.501g -
: [correnh _ | Co , i _ :

i

- Fonte: Piano di-Ambifo,-DPEF 2003, -2.004 2005, 2008, 2-007 o

Analogo il ragionamento per gh mvestlmentl prev1sh per gh anni 2007 e 2008 nel Piano di
Ambito 2005. - - : =

Tabelln 15 - Investimenti pianificati nel Piano di Ambito 2005 —valori costanti.

; ) ]
* {Piano 2005 - | 2007 { 2008 ] Totale
INVESTIMENTI PIANIFICATI ; Anno | Anno l
: [ wgl. Di Eura] : ‘
a v_'alqri 20ﬂ7 ‘ { 1 i 2 l
Investimenti totali nell'esercizioa valoricorrenti. | ... § 1. UOUl 500 ! SAB00 .
i L

Fonte: Piano di Anbito 2005 (pag. 6 e pag. 18)
Anche in questo caso al fine di trasformare i valori costanti in valori correnti & stato

utilizzato il tasso di inflazione programmato, poiché di norma utilizzato anche per
I'incremento tariffario.

Tabella 16 - Investimenti pianificati nel Piano di Ambito 2005 — valori correnti

/Piano2005 S [ 2007 | 2008 1 Totale j
TNVESTIMENT] PLANIFICATI | Anno l ="y !

[in mgl. Di Euro} _ | R

a valori correntl l 1 _ ! 2_ !
Investimenti totali nell'esercizio a valori correnti I 1,000: I 509 % 1,509

Fonte: Elaborazione su Piano di Ambito 2005 (pag. 6 e pag. 18) e DPEF 2006, 2007

Ed infine sono stati riproporzionati gli investimenti sulla.base della “Crono-popolazione ..
servita”. '

Tabellu 17 - Invesﬁmenit pmmﬁcaﬁ nel Pumo i Amblto 2005 - mlon correnh e mpportatt alla popolazaone servita

o B

Fonte: Flaborazione su Piano di Ambito 2005 (pag. 6 epag. 18)

Il risultato finale del Piano di investimenti prewsto a valori correnti sulla base della
: ”Crono~p0polazmne servita” risulta essere:
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Tabella 18 - Tabellu 19 Invesﬂmenh pmmﬁcaﬁ nel qurm dt Ambzfo 2003 e 2005 valtm correnh € mpportaﬁ alhz |

popolazzone sermta .

g

a valori correnti riproporzionati sulla popolazione

[ 2003 '§ 3004 2005 | 2006,] 2007 {2008 ETotaIe'

INVESTIMENT! PLANIFICATI Anno | Anno | Anno {-Anno | Anno | Anno
{ize mgl, Di Buro] :

_ effettivamente servita 4+ 1 2 3 4 | 5 6

Investimenti totali nell'esercizio a valori correnti 1959 21521 2187} 1.698 7134 371 9.'080',

Fin qui la ricostruzione del Piano degli investimenti che si pud desumere dai Piani di
Ambito 2003 e 2005.

Per quanto riguarda invece gli mvestimenti effettua‘a dal Gestore bISogna fare alcu_ne

" considerazioni preliminari.
1) Nel 2002-2003 & avvenuto il conferimento del collettore del sistema fognario e

dell'impianto di depurazione Valle Peligna da completare tramite contributi della
Regione Abruzzo (per un controvalore complessivo di oltre 6 milioni di Euro).
Poiché il contributo non era sufficiente a coprire tutto l'investimento 'azienda ha
finanziato in quota parte la realizzazione del sistema. Tale contributo & stato
contabilizzato come immobilizzazione in corso nel’anno 2003 e successivamente nel
2004 il cespite & entrato in funzione. Pertanto il Bilancio risulta gravato di questa
voce di investimento che perd rileva solo parzialmente ai fini del confronto tra
plamflcazmne ed investimenti effettuati. In particolare il confronto vertera solo
sulla parte di effettivo finanziamento a carico dell’azienda, sia per quanto attiene
ammontare dell'investimento, sia per cid che attiene la parte di ammortamento e
di remunerazione del capitale.

2) Lamodalita di contabilizzazione dei contributi ha seguito un doppio binario:

a. Alcuni confributi sono stati contabilizzati in conto esercizio pertanto
vengono imputati ogni anno tra i Ricavi per stornare il medesimo valore che
si trova tra i costi della produzione alla voce “Servizi”.

b. Altri contributi (contributi provenienti dal Ministero e da altri Enh) $0No

‘stati contabilizzati in confo impianti perfanto vengono imputati ogni anno”

tra i Ricavi ed il relativo importo viene riscontato annuaimente; tale
operazione ¢ stata verificata grazie alle voci dei Risconti nel Passivo dello
Stato Patrimoniale.

3) La maggior parte degli investimenti finanziati direttamente dall’Azienda sono

riferibili a manutenzioni straordinarie su beni di ferzi e pertanto come tali
classificati tra le Immobilizzazioni Immateriali.

GH investimenti complessivi del’azienda tra fonti di finanziamento interno e contributi (sia

quelli contabilizzati come C/esercizio sia quelli in C/impianti) sono stati cosi distribuiti.

_Tabella 20 Composrzzane per anio mvesttmenﬁ SACA Spa per fonﬁ di ﬁnanzzamento o

INVESTIMENTT . INVESTIMENTI CON | TOTALE INVESTIMENTIL
ATTTOTIRTARTZT AT A CONTRIBUTO [Imporﬁ in Euro]
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"DALLAZIENDA T [mportiin Euro] |
[Tmport in Exiro] | -
1 2003 - 811.7% | - 6464072 - | - 7.275.868
[ 2004] 993237 | ] 1074287 |
008 85984 | Cles | 897428 |
[ 2006] 520816 | 141.041 | 670857 |
| 2007] - 316128 | 245520 | 561.648
| 2008] 391654 | | 410,024
§ Fonte: SACA 5pA
In particolare gli investimenti dell’ Azienda si suddividono come segue:
Tabelln 21 - Composizione per anino investimenti SACA finanziati dall Aziendg per fpologhe
i [MANUTENZIONI [ TELECON- t DEPURA- l l TOTALE
!|ANNI| BENIDITERZI | TROLLO |  TORE ALTRO | INVESTIMENTI
o003 [ 153447 | 20518 455,993 | 81179
J2o0a | 7ee7as [ seaen] - 993.237
fo05 [ oo | owf o s088) 895.984
o006 | wser2 | asam| 6566 529816
Jooo7 [ meme | sass]  om| 316428
[2008 I 1esazss | 21437 21282 321,654

“anmﬁm i W%mmmm B
Fonte: SACA SpA (nella colonma depuratore si evidenza la quota coperta.da SACA per la realizzazione del sistema
fognario e dell'impianto di depurazione Valle Peligna)

Il confronto tra investimenti pianificati come sopra calcolati e determinati e quelli

aziendali effettivamente finanziati e realizzati da SACA Spa é riportato in tabella.

2 - Scost

tenito It In stlmenh del Gestore SACA Spa ﬂspetto alla pzangﬁcazzone —

4 | 2003 | 2004 | 2005 | 2007 t 2008 i Tofa_le
scosrAMEN{Tgn\iVESMNTI [ Anmo | Anno | Amno | Anno | Anno | Ao |
. LT

a valori cgrrenu ! [ 2 [ 3 E

EScostamento investimenti

[ 1147.681 | -1159.110| -1.290.800 | -1.168.303 | -096.,694 | -48.889 | -6.211.478 | _

Complesswamente il Gestore ha mvestlto 5.211:478 Euro in meno nspetto a quantu

previsto dalla pianificazione di ambito, tenuto conto della popolazione servita.
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2;6 1COSTI OéERATIVI

I costd pI‘EVIStl dm P1aru 2003 e 2005 nece551tano a_nch essi d1 essere rapportatl alla

popolazione realmente servita,

- Per quanto r1guarda il Piano 2003 i costi sono rlportatl nella tabe]la che segue.

 Tabella 23 ~ Costi Operativi previsti nel Pigno d’Ambito 2003 - valori costanti

] COP PIANIFICATI Pd A 2003 2003 2004 2005 2006 2007 2008
[i mgl. di Euro) _ !
i a valori costant 2003 N ;
i lamol |anno2 |anno3 .janno4 | anno5 { anno6
- [personale ~ [ o8| 1oss| 00| o] weo| om0 |
JAcquisi T a07| t1e0|  tite|  1oss| 1053|1063 §
| energia clettrica [ e eon| el mm| 7| sl
| materiali di consumo l 12! 11[ 121 13‘ 13] 13
| reagend [ a6] 2w w2 28| 28]
| carburant 1ol 2] 2] 2] a0 28
ervisiodiTerd [ tesa] tsa| aver|  20s8[ o8] 1080
[ sisemiiormativi [ m| w2l 1] 18] 18] 109}
| commerciali marketing R
| smaltimento fanghi - [ 79[ 78] ver[ 77| sos| 806
| Ilaboratorio | e2f &2 62|  e2{ 62|  62j
l manutenzione e pronto mtervento reti l 248;[_ 273 352! 305f 256| 207
‘| sexvizi generali | a2|  anm|  as3] 458 456 458
| noleggi mezzi ] Tz asof  201] 201 222 220
Al Costi ol 2ew| 264 264 264 264 ¢ 264
[ acquistoacqua_ R T )
[airosed el 8l el e e =
_i Spese CdA e quota associativa o 103]  103|  103] 103 103 103
[roTAtE | Tasoa[ siss| sean| sest| 6106 6067
ITOTALE efficzentatx | 4824| b161| 5615] 5833{ 6077] 6067
;-ECanonedmoncessme | 1ms| ers| s8] 568  568|  5%
A eul rate denmutuimessere’ 848! o '417| 322i ' 3[]9} B 309f T

| o © diculspesefums ATO|  5g| 58| 88| 258 258 258
COStl operativin tarff | s9%0| 5836| 619 6401 6645 6595

Fonte: Piano d Ambito 2003, Cap. V, pag. 265 e 288

Successivamente sono stati trasformati gli importi in valori

dell’inflazione programmata.
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Tabella 24_-'_ Co_stigOpemﬁvi-jafebfsﬁ'ﬁél 'Picmo r_i’Ambit_d '2_0_0'3'—_:"balori cofrénti .

l _ 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007

I CUT T COP PIANIFICATI PAA 2003 ' SRR S

) [in mgl, Di Eurg]
‘ a valori correnti annol janno2 |anno3 {anno4 | annob

' [Personale [ 1608 1901| 2273| as01] 2088
fAcquist [ 1207 1180 1153] 1138| 1129]

‘| energia eletirica [ os2|  o16] - 878] 82| 89|

;| materiali di consumo l 2] 1t 2] 14| 14|

[ remgeni mel ms| ms| o] %]

i carburanﬁ [ 26| 2 | 27! 271 32|
[Servizio di Terzi [ 1esa] 1sss|  2130] 2142{ 2174

4] sistemi informativi I 52 s3f 108 108  110]
[Tlogati_ I

N cominerciali e marketing l 19l 46-| 73'! 75 [ 767[_

‘I smaltimento fanghi [ 7o et} 73l s27| 86t

E laboratorio | 62! 63§ 64;] 65'[_ 66]

[ manittenzione e pronto mtervento reti I 248! 278I 364_%! 321[ ‘ 2'74-]

I _servizi generali | 412‘ _ A428'l ‘ 468'1” 481__! . 489_[
[ noleggimeza ] 17| 58| 208] 211y 28] 240
[AlwiCosti [ oeal o[ o[ o[ [ 88
[ Tacquistoacqua e[ 1] nea t04f 106 108
| affitio sedi | T el e[ el e[ es

‘ Spese CdA e quota associativa i 1_03} 105 | 71061 108 l 110_1
ITOTALE [ aspa] s273|  5820] 6159 6545
[TOTALE eff1c1enl:at1 1" as2a] 5209 5802| 6a30f 6514]

Fonte: Elaborazione su Piano d'Ambito 2003, Cap. V, pag. 265 ¢ 288 e DPEF 2003, 2004, 2005, 2006, 2007

Di seguito si riportano i costi relativi allanno 2007 di cui alla Pérte Seconda della

Rivisitazione della TRM.
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-Tabél_la-}ZSV_— Cosﬁ Operativi prebist_i nel Piang) &’ Ambiio 2(5(_)5 - Pﬁrté _se&bﬁdc_; ~ valori c;ﬁg_taﬁﬁ e co_rrénfi 2'_0'0'7'-‘

o . ' 2003 | 2004 {2005 {2006 2007 1§ 2008
" COP PIANIFICATI PAA 2005 APPLICAZIONE PER IL PRIMO ANNO ~ {7 -~ ) ot -
: [in mgl. di Buro] '
. i a valori costanti 2007 anno 1 anno 2
: {Personale 2310 |
|Acquisti 1405

| energia elettrica

1255 |

reagenti

g,

100 |

matenah di consumo e carburanu

50

%Serv1z10 diTerzi

1000

| smaltimento fangh1

200|

E manutenzione e pronto intervento reti -

300}

legali, sistemi informativi, commerciali e marketing, servizi

generali, noleggi mezzi, laboratorio

|Acquisto acqua 150
< |Altri Costi 308 |
:[TOTALE 5173

i!TOTALE efflc:enta’u y

5173 ]

{Canone diconcessione

wo|

T
|
|
|
|
|
|
|
i
|
|
|
|
I
|
S

{Costji operativi in tariffa

i

R
|
l
l
!
1
|
B
|
i
l
E
l
I8
i
BN
E

i
|
l
l
!
1
L
(
|
|
l
1
L
L
1.
&

|
l
!
|
|
l
I
! 13
| 500[
l
|
|
l
l
|
!

5.853 |

Ed infine i costi relativi all’anno 2008 (a valori correnti) di cui alla Parte Prima della

Rivisitazione della TRM.

Tabella 26 - Costi Operativi previsti nel Piano d'Ambito 2005 ~ Parte prima —valori corenti . . 5o no o

2003 {2004 {2005 |2006 ; 2007 | 2008
COP PIANIEICATI Pd A 2005 .
i [in mgl. Di Buro]
E a valori correnti anno 1 janno 2
%f’ersonale E 1991
EAcqmstl l 1180

energlaelettnca

TR
1
1 HREE R
|| reagenti IR
I materiali di consumoecarburanﬁ l l [ [ ] ! 38
{Servmlo di Terzi ; l [ rm! | 1833
E smaltimento fanghi 3 } ! i l [ 761
E; qmmanutenz_lglrﬁg pronto intervento reti ‘ I { _ . ; 278
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legah sistemi mformatlw, commermah e marketmg, servizi

generali, noleggi mezzl, laboratorio

!Acqmsto acqua

T

T
L
|
P
R

- [Altri Costi 168
{;;TOTALE S o 5272
-|TOTALE efficientati | 5.246

* Fonte: Elaborazione su Piano d'Ambito 2005, pag. 11 e DPEF 2003, 2004, 2005, 2006, 2007

La tabella costituisce il riepilogo dei costi pianificati a valori correnti.

Tabella 27 - Costi Operativi previsti nel Piano d’Ambito 2003 e 2005 - valori correnti

2003 | 2004 | 2005 {2006 | 2007 | 2008
; COP PIANIFICATI Pd A 2003 ¢ 2005 e applicazione primo anno
: [in mgt. Di Euro] :
1 a valori correnti anno 1 larmo 2 |anno 3 janno 4 |anno 5 [anno 6 §
[Personale [ 1698 1991[ 2273| 2601[ 2310 1991
|Acquisti [ 1207 11s0] 1153] 1138] 1405 1180 |
:[energia clettrica | T e[ ote| s7e| ss2| 1258 916
[ reagenti B [ mel 26| 25| 204] 100]
= materlahdlconsmnoecarburann [ s8] 38| 39| 41] ..50] asj.
[ServiziodiTerst [ iese| 1ses| 2130[ 2142] 1000 1833 §
smaltimento fangfi _ [ ] zel] ma[ s ao] 7er|
_ manutenzwneepronto intervento reti I 7 248[ 278{ 364] 3‘21,.‘1‘ ‘ BOOE 278 :
ii%?fif;?iiﬁﬁi?;?%ﬁiﬁéﬁii‘?E‘arke““g’- 78] 79| 973\ 9% E0| 794
lAcqmsto acqua _ ] 9ol 1on| 102 1o4f 150 101§
{AltncOsn T | T ies| 1es| 170 173[ s08| 168
froTALE o IR SRR EE A
[TOTALE effictentati | a824| 5249 5.802] 6.130| 5.73] 5.246-
FRRRE—— O—

T B T
Fonte: Elaborazione su Piano d'Ambito 2003 e 2005, DPEF 2003, 2004, 2005, 2006 2007

Anche in questo caso si evidenzia una netta discrepanza tra pianificazione fino al 2006 e
quella dei due anni successivi, come illustrato in precedenza nella sezione dei Ricavi.

- Infine i soli _qosti efficientati sono rapportati alla- crono_—pop_ola_ziorie _sgrv;’t_af P

24




Tabella28—Cost1 Ope?aﬁbf ﬁfevisti nel 'Pi'aﬁb'd’-}_lmbitb '20'03;:2_005 - z)&ioﬁtoi‘renti é:'rg.pﬁdrtaii alla papalazgt'onexl” S

- | COP PIANIFICATI PdA 2008 & 2005 e applicazione i R R ' N
: [in mgl. Di Buzo] 2003 2004 2005 2006 2007 1} 2008

a valori correnti riproporzionati sulla popolazione residente

‘ITotale COP efficientati rapportati alla pbpolazione

. ; feffettivamente gestita (a valori correnti) . - 3184 3741 ‘ 4136‘ .%369 3687 3823-

Per quanto riguarda i costi operativi sostenuti da SACA Spa, & necessario prima di tutto
evidenziare alcune questioni. .
Oltre al SII strettamente inteso sul territorio “SACA Spa” vanno chiariti i ruoli a livello
tariffario svolti dai servizi diversi. Sono stati distinti due Tivelli:
1) Servizi ricadenti in regime tariffario/ territoriale del Servizi Idrico Integrato:
a) Gestione depuratore a Sulmona;
b) Vendita di acqua a settori produttivi (innevamento e nucleo industriale).
2) Servizi non ricadenti in regime tariffario/ territoriale:
a) Gestione impianti depurazioni minori in Comuni non insistenti sul territorio
SACA Spa;
b) Vendita di acqua all'ingrosso a Comuni dove non era o non & attiva la
~ gestione del SII nel suo complesso da parte di SACA Spa;

c¢) Raccolta RSU nel Comune di Roccaraso; o

d) Raccolta RSU nel Comune di Castel di Sangro;

e) Altri Servizi.
In particolare le lettere a) e b) di cui al punto 2, sono state cosi classificate al fine di
consentire un confrontoc omogeneo tra pianificazione di Ambito (100% della popolazione)
e dati consuntivi SACA Spa (circa 73% della popolazione di Piano). L'alternativa a questa
scelta sarebbe stata quella di includere nei Ricavi tariffari anche le due citate voci,
determinando altresi una rimodulazione dei Ricavi e dei Costi Operativi Pianificati
finalizzati a rendere comparabili i dati pianificati con, quelli effettivi su Comuni dove il
Gestore ha soltanto venduto acqua all'ingrosso oppure ha gestito piccoli impianti di -
depurazione. Visto la frammentarieta e la parzialifa del servizio svolto da SACA Spa in tali
Comuni nell'impostazione della presente analisi & stato dato carattere prioritario alla
territorialita e quindi all'intero ciclo svolto nel territorio di riferimento, adottando cosi un
criterio univoco e chiaro per determinare la base di confronto della pianificazione.

Ai fini della presente analisi i servizi svolti da SACA Spa di cui al punto 2 sono stati
- dunque considerarti al di fuori del sistema tariffario territoriale relativo al SII. ﬁ 7
Tl trattamento metodologico dei costi di tali servizi, al firie di non considerarli in sede di
confronto tra costi operativi sostenuti dall’ Azienda per il SII e costi pianificati, prevede di
mettere in evidenza Ricavi e Costi di ciascun servizio per distinguerli poi a livello di
Bilancio dei Ricavi e dai Costi che invece riguardano la parte regolamentata
tariffariamente. La ratio di tale impostazione risiede nel fatto che i costi di questi servizi
- sono coperti dai relativi ricavi, ad esempio i costi relativi alla raccolta RSU nel Comune di
Rocearaso trovano copertura grazie alla tariffa ivi applicata. -
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Sulla base deﬂa r1costru21one effettuata con i dat1 di Bﬂancm ed ultenorl dettagh formtlr
dal Gestore SACA Spa & stato p0551b11e ricostruire il seguente prospetto relauvo a R1cav1,'
Costi e Margini derivanti dai diversi servizi presi in considerazione.
Alcune voci di costi contenute nella tabella sono dunque desunte dalla contabilita di
SACA Spa, mentre due di queste sono state stimate grazie alla parametrizzazione de1 costi
su1 Rlcav1 in particolare in percentuale :
a " Pari al 65% per i servizi vari;
¢ Pari al 50% per la vendita di acqua all'ingrosso verso Comuni non r1entrantl nella

gestione SACA Spa.

Tabella 29 — Ricavi velativi a servizi diversi da quelli forniti a fronte della Tariffa del SIT '03-'08
Ricavi Altri Servizi 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Ricavi gestione implantl | o ys3000l ¢ 176.891f € 176.957| € 210886 €  209.877) €  106.269
‘minori di depurazione . o ; _ : _ I T .
‘Ricavi da servizi vari € 184449/ € 367281 € 413005 € 3224910 €  234500( €  237.641
Ricavt da raccolta RSU € 441135l € 18699} € 507538 € 5534520 € 551376/ €  562.885
‘Roccaraso : .
Ricavi da raccolta RSU € 263193 € 562128 € 459.91] € 466279 € 117316 € -
‘Castel di Sangro ; . .
Vendita allingrosso ai € 121.044le 1142250 € 133647] € 123797|.€ 1481350 €  183.362
Comuni non SACA _ :
“Fotale Ricavi | €1173.790 €1707516] €1690438 €1.676.905; €1.261.204 €1.090.157
Tabella 30 Cosﬁ relutzm a servizi dwerm da quelli fomzn a fronte della Tanﬁa del sII ’03 ‘08
‘Costi Altri Servizi | 2003 | 200s | 2005 || 2006 | 2007 2008
‘Gestione impianti minori | .‘ B
di depurazione € 1136171 € 108,623 € 83462 € 92.463; € 92.463| € 80.703
Servizi vani (calcolo . : '_
‘paramentrico al 65%) € 119892) € 238733 € 268453/ €  209.619 €  152425[ € 154467
‘Servizi raccolta RSU :
' Roccaraso € 398110l € 4671411 € 474240 € 500.564] € 488421 €  549.348

- I'Servizi raccolta RSU . S PR N T I T F O ._
Castel di Sangro € 3158920 € 5746410 € 594600 €  649.347) €  176.418] € k
Vendita all'ingrdsso ai : Nt - : ;
Comuninon SACA (calcolo} € 60.972:€ 57113 € 66823/ € 61898/ € 74068 € 91681
‘paramentrico al 50%) : : '3 ' ,
Totale Costi le osrsiile 1380138 € 1420755 € 1451908 € 909727 € 784518
Tabella 31 — Margini relativi a servizi diversi da quelli forniti a fronte della Tariffa del SII '03-'08

| Margini Altri Serpizi_ | o003 | o00¢ | 2006 | 2006 | 2007 | 2008 |
Gestlone impianti minori| ‘ ' ' o U l
di depurazione 49452) € 68268 € 934950 € 118423 € 117414} € 25566}
Setvizivari |e  casorle 128588 e 1aa52le 112872 € 82075 € 83.174|
‘Servizi raccolta RSU _ : . - !i
“Roccaraso e 43025\ € 198490 € 33208/ €  52.8881.€ 62955/ € 13537
Servizi raccolta RSU o S : "‘_ - \ . .
. Castel di Sangro € 52699-€  12513-€ 135309]-€  183.068|-€  59.102/ €

2%

i




Comuni non SACA e 60972le 57113I 66823l € e1s98 € 74068 " o1.681

Vendita all'ingrosso ai i .
i

Saldo Complessivo | € 165307] € 261.265] € 202.859 e 163. mt € 277, 410[ € 213958 _;j

Fonte: Bilanci 2003-2008 ¢ contabiliti SACA Spa. .

Come si pud notare complessivamente nei Servizi non ricadenti in regime tariffario (sotto
le ipotesi riportate in precedenza) il Gestore SACA Spa non ha subito perdite nei settori
“diversi da quello sottoposto a regolamentazmne tariffaria. Stabilito cio si pub procedere,

anche sulla base della sottrazione:

e dei costi sopra evidenziati, ovvero di quelh relativi a servizi dlver51 da que]ll

tariffati,

s del canone e delle spese di funzionamento,

o dei costi capitalizzati,

e deifinanziament in conto esercizio, _
alla determinazione dei costi sostenuti dalla’ Societa strettamente legati alla gestione del
servizio sottoposto a tariffa sul territorio SACA Spa.

Tabella 32 — Delerminazione COP del Gestore SACA Spa negli anni 2003-2008
COP 2003 | 2004 | 200 | 2006 | 2007 | 2008 |

6 Materie prime, sussidiarie,

€ 190.604' € 265.5291 € 464.509! € 516.957 i € 58'7.51‘7]A € 552.070I
di consumo e mierci . . '

I
7 Servizi |, €3599.201) €4.509.575), €4.402.038|: €4.701.891: €5.318.470|: €5.636.400]

8 Godunento beni d; terzi | €9399%| e66340) €88599F  €78.263|  €59.186: € 60.87¢)
9Personale ' | eviensesf €1483.377]] €1724.204) €1.787.214]! €1.813.138); €1.844.384]

di materie prime, sussidiarie £711] €60416;  -€8.888 -€32630; €829 -€£109.101
di consumo e merci : : :

" 12 Accantonamento perrischi | €53335  €32.640  €27557]  e25000}  €35000] €170.000]
13 Altri accantonamenti | o) €0, eo]. €0l €60364 €271.635]
14 Oneri diversi di gesﬁbhe | evsom|  e3z.04d  es5739|  €65159)  €43321]  €50.049)
E%g%fﬁcggg%fgggw | €574, 9ssl ¢ 6.334.096'2 € 6.‘753.778{; € '7.141.854' . €‘7L908.’703| € 8.476, 308I
Voci da sottrarre L b | ) | ] ]
Spese funzionamento AATO | e52732  €90.000f  €60.000]  €60.000]  €86.631] €180.000]
{ﬁ;{’;‘g’;‘fﬁgﬁ?bﬂiﬂaﬁ°‘ﬁ €6l 144] €363, 572! €15 304} €103, 736t €157, 726| €19, 271]
Totale costi Altri Servizi (AS) | €1.008.483] €1.446.250 €1487.579] €1513801] €983.795] €876.199|

 Finanziamenti APQinC/eserc| €0 €19.620] _e62.550 €212822 €9609.722] €874.07]
TOTALECOSTIOPERATIVI} | |~ |~ | |
al netto delle capitalizzazioni, | €4.052.624) €4.414.653| €4.991.346| €5.251405 €5.710.830 €6.526.760
AATO, AS e finanz. in cfeserc.| ' '

Infine si pud procedere al confronto effettivo tra COP pianificati rapportati alla
popolazione servita e COP effettivi come sopra determinati.

27




- .. ‘Ta‘l-ae'lla 33 - Sc_ééfﬁrﬁeﬁtb COP del Gestore SAC'A' Spaﬂspettoalla jﬁi—izn:_'fiéaz.:.ibﬁ;
COP PIANIFICATTT PdA 2003 e AT T
2005 e applicazione primo annoa § - 2003 2004 2005 2006 2007 . | 2008

valori correnti riproporzionati sulla
popolazione residente

Totale COP rapportati alla : . 7 ‘
popolazione effettivamente gestita 3184 a37a] - 4136 4369 3.687 3.823

{a valori corrent)
[in mgl. di Euro]

Totale COP al netto delle - ] : - L .
capitalizzazioni, AATO e Altri 4053 4415}  4.991] 5.251) 5.711 6.527

Servizi
[in mgl. di Eurg]
Differenza COP
in Euro

€868.885 |€ 673.238 €855.679 |€882.137 |€2.023.401|€2.704.237]

Si pud notare come i COP sostenuti dal Gestore siano sempre superiori a quelli pianificati
ed in particolare per gli anni 2007-2008 lo scostarnento tra COP pianificati ed
effettivamente sostenuti & sensibilmente peggiorato, Quest’ ultimo aspetto, in parallelo con
quanto gia evidenziato per i Ricavi, poteva essere previsto dato che la pianificazione 2005
per gli anni 2007-2008 & ripartita di fatto dai COP a valori 2003. Inoltre, come verra messo
in evidenza oltre, il mancato riconoscimento di ammortamenti pregressi, il parziale
riconoscimento della remunerazione del capitale e 'onerositi della gestione di terzi sugli
impianti di depurazione tra cui quello di Sulmona, sono gli ulteriori fattori che hanno
messo in crisi la sostenibilith dell'impianto tariffario adottato nel periodo regolatorio 2003-
2008. '

2.7 GLI AMMORTAMENTI E LA REMUNERAZIONE DEL CAPITALE

Per quanto riguarda la pianificazione degli ammortamenti nel Piano 2003 si legge che “oli
ammortamenti attualmente in corso sono stati considerati nulli, in quanto strettamente correlati al
valore del capitale investito esistente, che, come evidenziato successivamenite, é stato assunto paria
zero, in attesa di una valulazione omogenen della consistenza di tutti gli impianti e di criteri

uniformi di valutazione del capitale fisso ésistente.” Pertanto non sono ‘stati riconosciuti gli~ " "

investimenti in precedenza effettuati da SACA Spa.
Le aliquote di ammortamento utilizzate per il calcolo delle quote di ammortamento sono:

2 ] E _Aliquote

IAree di salvaguardia i 35%

: |Opere idrauliche fisse | 25%

thonduﬁure E 5%
R e 4%

+ [Topianti 4 sollevamento _ | 12%

impianti di filtsazione | 8%

! [bmpienti i depurazione acque reflue | 8%

<| Apparecchi di misura e telecontrollo | - 10%

[6tudi, sondaggi e ricerche i 20%
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1L Piano 2003 prevedeva la seguente quota parte di ammotiamenti: -

Tabella 34 - Amnortomenti previsti nel Piano di Ambito 2003 ~vnlori costanti ~

2004 [ 2005 | 2006 | 2007 | 2008

~ Piano2003 . | 2008 |
~ Ammortamento ! § f l l [
, i — ‘ : _
Ammortamento. ,_ Il _ €117.000 l €325.000 € 533.000 €691.000 | €823.000 | €929.000

1l Piano 2005, analOgamentel'a quanto fin qui illustrato, prevedeva unaiquota di

ammortamento solo per i nuovi investimenti, senza peraltro riconoscere non solo gli
investimenti effettuati prima del 2003, ma neanche quelli successivi al 2003,

Tabella 35 - Ammortamenti previsti nel Piano di Ambito 2005 - valori costanti

i Piano2005 | 2008 | 2004 | 2006 | 2006 | 2007 | 500

: i Ammortamento E i f ! ] *
Ammortamento Parte prima €23.750 €68.880
Sj}g(ﬁllgl:amento Parte €47.500

servita

A questo punto analogamente a quanto realizzato per la componente dei Costi operativi e .
dei Ricavi, viene applicata a tali valori linflazione programmata e vengono rapportati
all' effettiva popolazione servita.

Ne scaturiscono due possibilita;

1) Considerare gli ammortamenti a Piani sovrapposti, ovvero tenendo conto per gli
anni 2007 e 2008 degli ammortament derivanti dal periodo 2003-2006;

2) Considerare strettamente gli ammortamenti indicati nei Piani (quest'ultimo caso &
quello prescelto nell'analisi perché congruente con la tariffa, ma bisognera in un
secondo tempo tenere conto degli ammortamenti non riconosciuti ai fini della bonta

.. del confronto tra pianificazione e consuntivo). .

Tabella 36 - Anmortamenti previsti nei Piani di Ambito 2003 e 2005 - valori correnti ¢ rapportaii alla popolazione

g4 , A 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Ammortamente Piano 2003 a 7

| valori correnti € 117000 | € 330525 | € 550734 | € 726129 | € 882,136 | € 1.012.681

Ammortaments Piano 2003 a ‘ R PP URS ““" I
“¢Fvalori correnti rappostatialla | € 77.218 | € 235.605 € 392575 | € 517.601 | € 628806 | € ~737.939

i | popolazione servita :

Ammortamento Piano 2005 a

valori correnti € 47500 ; € 70.051 :

Ammortamento Piano 2005&1 '

71 valori correnti rapportati alla - € 31349 | € 49934

popolazione servita . . g
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: l_ Ammortamento Piano 2003 . : _ L S T N . :

S e 2005 sovrappostiavalori - | o' ; : - Sl s i ) - _

: | correnti rapportatialla € 77218 | € 235_'_605 ) € _39_2-575 € 5:_[7-6{}1 _ €-660.155 | € 787.872 :
popolazione sexvita . : . .

" 4| Ammortamento Plano 2003 - .
Jexsdisintiavalor | ¢ p7o98 | @ 235605 | € 302575 | € 517601 | € 31319 | € 49.934

'] correnti rapportafi alla
< | popolazione servita

Cid premesso, per rendere p0551b11e una comparazione tra realta effettiva e Piano di
'Ambito, & stato necessario richiedere a SACA Spa (poiché non desumibile in via diretta dal
Bilancio) la seguente suddivisione degli ammortamenti.
1) Ammortamenti per anno derivanti da investimenti precedenti al 2003.
2) Ammortamenti per anno derivanti da investimenti compresi tra 2003 e 2006.
3) Ammortamenti per anno derivanti da investimenti successivi al 2006.
Di seguito si riporta la tabella trasmessa da SACA.

Tabella 37 -~ Ammortamenti in Bilancio di SACA Spa suddivisi per classi di anno degli investimenti

Ammortamenti 2003 2004 2005 | 2006 | 2007 2008

_[importi in Euro]

}Sjjei;‘éee“‘f;‘;g%% 480115 | 477864 | 387185 353867 | 268.003 | 250077 &

Su investimenti : : B
i{ compresi tra 2003 e 476147 132,838 291556 496.454 {. 2726901 = 276591 &
12006 i o N : :
Su investiment . : : : : ‘-
1| successivi al 2006 0 S o

14890 18218

Totale €527.729 | €610.702 | €678.741 | €850.321 | €555.673 | €547.086 g

La tabella presentata da SACA Spa & stata ulteriormente modificata sulla base dei dati di
dettaglio desunti da un'ulteriore tabella trasmessa da]l’A21enda, che presenta gh
. investimenti effettuati dal 2003 a 2008 e di seguito riportata. . T

Tabella 38 - f!fv.eft.im?m?’.sfsz%%t%fati._e%ff%—féﬁeeEﬂ%,?ﬁ??ﬂk%???f%{#@i@ffa?ﬂere%?q%fefcfizi?ﬁzm_oﬁfemenfe,‘.

Aliquote 2003 % 2004 | 2005 | 2006 | 2007 i 2008 | Totale

] 5,00% | 136.271] 776. 743] 626.033 | 460.721] 213876 162,958 2.576.552 |
1l 10,00% | 20794] 47.927] 26167! 10125|  6759| 13.180] 124952
ST 1200% T saz0| o[ s8] sdss| 20| | 43| 2.4 |
il 20,00% Fisso | 37.740| 143.025| 205636 26.204] B4.924] 118212[ 615741 §
d 20,00% [ axz0] 2805 iet0] 265 2515] 5480 19.195 |
I Variabile* | 1s848] o]  of o]  of  of 14|
i 25,00% l of aasss[  of of o[ o s}
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" Aufinanziamento 455993| 70| 30828] 6565] 7.901| 21.282| 5225600
: Depuratore. _ ST ; L H02 .
1 TIncomso ] o] 0] o] 18360] 0f .. 0] 18360}
 iIvestimenti totali nell'esercizio | §11.796| 993.237| 895.984| 520.816] 316128 321654 3.868.615

fo=s

* Ammortamento nel primo anno eﬁettuato al 25% e successivamenfe al5%.

Alla luce della tabella sopra riportata si segnala che il completamento del sistema fognarlo
e del depuratore Valle Peligna @ avvenuto grazie a due finanziamenti:

e

1l primo & quello aziendale individuato nella riga “ Autofinanziamento Depuratore'”
ed ammonta ad un totale di 522.569 Euro.
1l secondo grazie ad un contributo Regionale pari a 911.058,17 Euro.

Dal 2004 il depuratore & entrato in funzione, pertanto & iniziata la fase di ammortamento.
Il Gestore ha seguito da quel momento le seguenti modalita di ammortamento:

Tenendo conto di quanto illustrato sono stati calcolatl gh ammortamentl derlvantl dagh

‘NelVanno 2004 ha ammortizzato il valore dell’autofinanziamento dél 2003‘

(455.993,00 Euro) ed il contributo regmnale (911.058,17 Euro) ad una aliquota
desunta di poco superiore al 5,01%;

Nell’anno 2005 ha ammortizzato il valore dell’intero impianto (6.008.682, 46 Euro) al
2,5% e la nuova spesa sull'impianto (30.828,00 Euro) al 1,25%;

Nell'anno 2006 ha ammortizzato il valore dell'intero impianto (6.093.510,46 Euro) al
5% e la nuova spesa sull'impianto (6.565,00 Euro) al 2,5%;

Nell’anno 2007 ha ammortizzato il valore dell’autofinanziamento (493.386,00 Euro)

ed il contributo regionale.(911.058,17 Euro) ad una aliquota del 5% e la nuova spesa -

sull'impianto (7.901,00 Buro) al 2,5%; inoltre gli ammortamenti erroneamente
calcolati nel 2005 e nel 2006 sul valore intero dell'impianto sono stati contabilizzati
come sopravvenienze attive per 348.122,49 Euro (pag. 49 della Nota Integrativa del
Bilancio 2007) cosi ripartita:

o Ammo 2005: 116.040 Euro;

o Anmo 2006: 232.082 Euro.
Nell'anno 2008 ha ammortizzato il valore dell’autofinanziamento ed il contributo

regionale (911.058,17 Euro) ad una ahquota del 5% e la nuova spesa sull’ lmplanto

(21.282,00 Euro) al 2,5%..

investimenti effettuati da SACA nell’arco del 2003-2008.

Tabella 39 Invesf:mentz SACA 2003—2008 ammorttzzaﬁ alE% L

. [ _ | 500%i 2003 | 2004 1A 2005 | 2006 | 2007 | 2003 )
:[2003°fe 13627080  |€ 3.40677|€ 681354[€ 6.81354]€ 6.81354[€ 6.81354[€ 6813 5]
,. é!z_ggz_; le - 77678300 | |€ 1941858{€ 38837,15|€ 38.837,15[€ -38.837,15]€ 3883715 §
2005 [€ 62603300 | [ f€ 15.65083]€ 3130165[€ 31.301,65[€ 3130165
) [2006 [€  460721,00 | | | - |€ 1151803[€ 23.036,05[€ 23.036,05
'5:3|,2_007§i€_ 21382600 | | B ] |€ 534565[€ 1069130
‘2008 [e 16295800 | } T i l € amsm
[TOT.[€ 237655180 |€ 340677 (€ 26232,12|€ 6130152¢ 88, 7037 € 105.334,04 |€ 11475364

|

4 __;E

L e
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" Capitalclordo | 136.270,80] 913.013,80] 1.539.046,80{ 1.999.767,80| 2.213.593,80 | 2.376.551,80

~{Fondo ammortamento| ~ 3406,77| 29.638,89| -~

9094040 179.410,77| 28474481[ 399.4%845F

R T

Tabellu 40 Imfesﬁmentz SACA 2003—2008 ummorfzzzuﬁ al 10%7 :

 [Valoreresiduo5% | 13286403 883.374,92| 1448.106,40] 1.820.357,04] 1.928.849,00{ 1.977.053,36

i ] 10,00%] 2005 '} 2004 |

2005 | 2006 |

2007 |

2008

(2003f€ 2079420 [€ Lo97ie  20m42|€ 2.07942]€  2.079,42]¢ 2.07942|€ 207942
{2004 [€ 4792687 | 1€ 23%634l€ 479269]€  479269[€ 479269]€ 4792,60
:[2005 [€ 2616733 | | €. 130837|€ 261673]€ 261673]€ 261673
;[2006:[€ 1012500 | i | €  50625(€ 101250{€ 1.01250
[f2007e 675900 | [ N 1 e sgsle 7590
poosfe w1 [ ] R
SfroTle 1249240 € L0397L[€  447576|¢ 818047|€ 0.995,09|€ 10.839,29]¢ 1183624
L ! l E | | | i
[ [Capitale lordo | 2079420] 68721,07| 94.88840| 105.01340] 11177240 124.952,40
i [Fondo ammortamento|  1.03971] 551547 15.60595| 23.691,04| . 34.530.33| 4636657
H Valore residuo 10% | 19.75449 | 6320560 | 8119245 | 8132236 | 7724207 | 7858583

Tubella 41 Investzment: SACA 2003—2008 ammorhzzah al 12 %

B

& i..- LT

! ,.'.._.,.12._99%1 2008 - Ai 2004 I

[ o [

2007 I[ |

2008 g

HEL 34000 € 253(e  s040]€ atodole 41040 _41040[€ 41040
1120 . 8195 [ e asomle  osisile  seigile _Ssisife o815t
o005 e~ 570925 | N _le  ss256le  e85ILle  essille e85l
[2006[¢ 518600 | ] ! € sulele  emmle 62232
pooze a0 | | [ TETTmmE
ovsfe — s00 [T [ l e
: 2323950 ;e 20520/ Guii6le 173847 € 2.388,18|€ 2711,52[€ 275622
| [Capitale lordo [ 5490 00{ 11.599,25|  17.30850| 2249450 22.69750] 23.239,50
J ~JFondo ammtamentof 20520 |  110636] 284082  5229,00]  7.94052] 10.696,74
il Valoreresiduo12% | 321480 | 1049290 1446768 | 17.26550 | 1475698 | 1254276
Tobella 42- Tnvestimentt SACA 2003-2008 ammortizzatl gl20% | oo e o o

T g% | 2005 [ 2004 | 72005 __% 2006 | 2007 [ 2008

o603 (€ T Tarzaie  [€ B7renale  75i803[€ 754803[€  75i808]e 7HAB03|€ 3770
?]2004_|e_ ~143.02456 | l€ 14.30246[¢€ 28.694,9_1.{_@ 28.60491{€ 28.604,91[€ 28.60491
:{2005 |€ 20563642 | | |€ 20563,64€ 41.127,28{€ 41.12728]€ 4112728
52006 i€ 2620400 | 1 N |€ 262040{€ 524080{€ 5.240,80
{2007{€ 8492400 | P 1 1 |€ 8.49240[€ 16.984,80
i;goq&}fe,,_ 118.212,00 : e e o e e 1182120

[TOT[e  eisraLia  |€ sar0z[€ 21.85049|€

_5671659[€ 7990053[(% 91.01343 |€ 107.553,01
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Capitale lordo | 37720,16] 18076472 386.401,14] 412.605,14 497.529,14] 615.741,14
Fondo ammortamento| - 3.774,02|  2562450] 82341,09] ‘162241,72| 253.25515] 360.808,16
[Valoreresiduo 20% | 3396614 | 155140,22[ 304.060,05] 250363,42| 244.273,99[ 254.932,98
Tabella 43- Investimenti SACA 2003-2008 ammortizzati al 20% (senza pre-ammortamento) .
[ Fissoa20% | | | | | |
J4 2000%| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008
‘j20031e 413000 €  82600]€ 82600[e 82600[€  82600[€  826,00]
‘200 ]€ 2.80500 | |€ 561,00{€ 561,00{¢ 561,00[€ 561,00{€ 561,00
:§i2005'|€.. . 161000 | i 1€ 300je 32200[€  32200{€ 322,00
(o0sile 265500 | | | |€ 53100l 531,00/ 581,00
oo7le  asw | }, | | € Sosa0[e 50800
‘_[_2008A[€ 548000 | | [ | 1 l€  1.096,00 8
§1T0T1€ 1919500 |€  82600{€ 1387,00[¢ 1709,00[€¢ 2240,00{€ 2.74300(€ 3.013,00
T § ! | | l |
| Capitale lordo | 413000] 693500 854500] 1120000] 1371500{ 19.195,00
[ [Fondo ammortamento| 826,00 | 2213,00] 392200 616200  890500{ 1191800
{7 Valore residuo 20% | 330800 | 4722,00 | 4623,00-| 503800 | 481000 |  7.277,00.

Tabella 44 Investtment: SACA 2003 2008 ammorhzzaﬁ al 25 %_

s

I R L T O O A
[003 e SO A O | O R R
‘f2o0afe 1455832 | € 181979l€ 3.639,58|€ 3.639,581€ 3.639 58§€ 1.819_,79
+J200s [ - e e e e
J2006 [€ ] 1 R O

‘2007 [€ T i_,, | e e

sf2o08fe L T T T e
HTOT|E 1. 558 32 (e -[€ 181979/ 363958|€ 3.63958[€ 3.63958[€ 1.819,79 }
I b [ N | | k:
I papltale lordo -| 1455832| 1455832 1455832] 1455832 14.558,32 |
{7 Fondo ammortamento -l 181979  5459,37|  9.09895] 1273853 14558321
[ [Valoreresiduc 25% | | 1273853 | 9.09895.| 545937 181979 | -

- Tabella 45- Investiménti SACA 2003-2008 ammortizzati al 25% nel 2003 e successivamente al 5% = o0 o LT

T _500%| 2008 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

+|20081[¢ 153.447,84 -|€ 3836196|€ 7.67239[€ 7.672 39]e 7.672 39§€ ‘767239[€ 7.672,39

2004 € - CEN N € R O

oosje - I e e oo le e -
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| {206'6:-_4115 T [

| %_ R ée.. -
2007 {€ - R - § - le L le -
Joosje - 1 1 | L R
lToTie 153.447, 84 i€ 38 361,96 € 7 672,39 e 7. 672,39]€  7.672,39 € 7.672,39]€ 7.672,39
I | | | T -
ICapitale lordo 153.447,84| 153.447,81] 153.447,84] 153.44784] 153.447,84| 15344784
pi Pl 3.4 : £
7 [Fondo ammortamento|  38.361,06] 46,034 35; 53.70674; 61.379,14| 69.051,53| 76.723,92
o f
i [Valore residuo 25% g 115.085,88 l 107.413,49 I 99.741,10 ; 92.068,70 l 8439631 | 7672392 |
e b% fisso !

Tabella 46 - Investimenti SACA 2003-2008 relativi all’ autofinanziamento del sistema fognario e depuratore Valle

Depuratore ,E l ‘ ; L [ ‘ l , |
il l(parte finanziata) | ' ' 1 1
d _ | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008
[2003 [ 455.993,00 e - |€ 2284935|€ 11.39983]€ 22799,65{€ 22799,65/€ 2279965
f12004:}€ - |€ - e l€ - |€ - € 1€ -
112005 [€ 30.828,00 ! 1 |€  38535(€ 1541,40€ 154140[€ 1.541,40
+[2006 € - 6.565,00 )| | | |€  16413[€¢  32825|€ 32825
oozl s | | | ! [€ 19753[€ 38505
T R R R N D R N T
({TOT[€ 7 5256900 [ € - € 22.84935€ 11785,18{€ 24.505,18]€ 24.866,83|€ 25.596,40
g 5[Comp1esswo | 1€ - € 68.49898€ 15060241i€ 302148,24{€ 7041972 |€ 71.149,30
[ sopravvenienza 2007 |€ - |€ 1€ 116,040 00|€ 232.082,00 € 1€ -
I JAmm. Contributo reg10rle[€ € den 21|€ 22776,451€ 45.552,91§e 555 91l€ 45.552,91:
‘ ‘Baldo ammortamento | '
'_.Fiepuratore finanziato € - |€ 22846771€ T1178596{€ 24.513,33|€ 24.866,81]€ 25596,39
1 daSACA e . ' ' . :
{7 [Capitale lordo | 455.093,00] 455.993,00] 486.821,00f 493.386,00( 501.287,00f 522.569,00
[ Fondo ammortamento | - | 2284677 3463272| 59.146,05] . 8401286 [ - 109.609,26
igj;ﬁfa‘gfm finanz. 155.993,00| 433.146,23| 452.18828| 434239,95| 417.2744] 412.959,74
|Aliquota applicata 0,00% 2,50% 5,00% 5,00% 5,00%
_(gia in funz.) o _ : i
Aliquota applicata 0,00%|  5011% 1,25% 2,50% 2,50% 2,50%
‘[entra in funz.) : ;
‘ wT{STabelIué? Investzmenﬁ SACA 2003 2008 in corso s e .
;i;;;i .i_ . Incorso{ 2003 | 2004 } 2005 | 2006 | 2007 | 2008
12003 j€ -4 | | | ! i
oogfe | | | | !
20051€ - : | l | |
povele 1836000 | ] | i
W‘Z SEAURSH R R e
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. T

18360,00 | 18360,00 | 18.360,00

Fondo ammortamento i -

PR P R B e R
2 O B ¥ IS D DR Bl
1€ 18.360,00 - | [ [ | T ;
L B i i | 1 !
Capitale lordo E -1 - -1 1836000 | 18360,00 ] 18.360,00
I l |
i 3 |

AT At} kit bhasaaniorsf oo

%Valore residuo in corso'! -

Sulla base di quanto illustrato e sulla base delle verifiche effettuate appﬁcando le aliqﬁote
sugli investimenti evidenziati & stato verificato che in realta la tabella inviata da SACA
subisce delle modifiche di seguito evidenziate.

Tabella 48 - Ammortamenti in Bilancio di SACA Spa suddivisi per classz di anni degli investimenti - modificata in
base ad elabomzmm sut daft trasmessz da SACA S e

EAmmortamenu | 2003 i. 2004 § 2005 2006 2007 ;_2008

L Tt TINP TIPS e A SO

Su investimenti SACA €480.115" €477.864| €387.185| €353.867| €246.411| €179.043
precedenti al 2003 J o ‘ ‘

Su investimenti SACA compresi _j . o
ira 2003 © 2006 € 4?.614: € 87_.1855 €152.740, | €21§.§20._ ‘€_24s.szo €,275'001.
Sopravvemenza 200’7 Depuratore . ) ; ‘ -
conferito monSACA) RS TR i oj emrom) € o€ -
;|1 contributo Regione su € | € 45652] € 2776| € 45553| € 45553 € 45558

 IDepuratore (non SACA)

Su investimenti SACA successivi €
: fal 2006

iTotaie ammortamenti in Bilancio l e 527 729! l €610702] € 678 7a1] € 850, 321 l € 555.673 1 €547. 086

-l oe -1oe - e -1 € 14889 € 47.489

La tabella sopra riportata mette in evidenza che tra gli ammortamento in Bilancio per gli
anni 2003-2008 vi sono anche alcune voci da scorporare ed in particolare;

... La sopravvenienza attiva 2007 relativa agli ammortamenti contabilizzati per ghi - -

anni 2005 e 2006;
o L’ammortamento del finanziamento regionale finalizzato alla realizzazione del
depuratore Valle Peligna.
Pertanto gli ammortamento effettivamente da confrontare con il Plano di Ambito sono
solo quelli evidenziati in neretto e riportati nella tabella che segue.

Tabella 49 - Ammortamenti in Bilancio di SACA Spa suddwlsl  per r:lassz di anm degh mvesttmenﬁ mody‘icata in
base ad elaborazzom sui daﬁ tmsmess: da SACA Spa E

[Ammortament effettivi 2008 2004 2005 - 2006 2007 2008

o SACA : . : . . - . . -

Ammortamento SACA : _ B
“lsu investimenti le 4801151€ 47786ale  387.185le  3538671€  2ds41ile  179.043 1
iprecedenti al 2003 . . 7 L
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- AmmortamentoSACA 7. | ST RN T A B
jpu investiment] € 47614le s7assle 1s2740|€ | 218820l€  248.8%01€ 275001
;icompresi fra2003e _ o = _

112006 comptesi

Ammortamento SACA

successivi al 2007

‘lsuinvestimend  |€ - |€ - € - |€ - 1€ 148891€ 47489}

Ammortamento Totale
SACA

€ 527.7291€ 565.050i€ 539925 € 572686(€ 510120;€ 501.533 ¢

Senza tener conto degli investimenti precedenti al 2003 (si veda riepilogo finale in cui di
questo aspetto si & tenuto di conto) il confronto porta ai risultati riportati in tabella (come
riportato in precedenza ai fini della presente analisi viene considerato il risultato di cui alla
seconda riga: a Piani distinti).

Tabell’a 50 Scostamento Ammortamenh del Gestare SACA Spu nspetto alla pmmﬁcazzone -

2003 2004 2005 2006 2007 2008

] sovrapposti

;1 distinti

o

(| Differenzanfian  |g  29604°|-€ 148420 |-€ 230835 |-€ 298781 |-€ 306.446 | € 465383 |

|| Dfaenzaaianl o 99604 |€ 148420°|-€ 239835 |-€ 208781 |-€ 16460 |-€ 2445 |

=S

Per quanto riguarda la Remunerazione del Capitale il ragionamento effettuato & stato
analogo. :

Nel Piano 2003 la remunerazione pianificata e rapportata alla popolazione servita da
SACA Spa risulta la seguente:

Tabella 51 - Remunerazione del capitale previsia nel Piano di Ambito 2003 — valori correnti e rapportati alln

:|  Piano2003 ‘l 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008
Remunerazione 100.000 292,000 470,000 . 610.000 716.000 812.00 %
Remunerazione a ' '
valori carrenti . 100.000 296,964 485.638 641.011 767448 885,142 :
ER'emtullemzione a 1 )

; fvalori correnti e : . b

1 rapportata; alla 65998 A4 211‘.682 ‘ 346.173 I 456.927 ) 547054 1., . 6f15.Q01 L
popolazxoneservﬁa S o B

Nella Pianificazione 2005, dove non si tiene conto 'degli investimenti pregressi, la
remunerazione risulta:
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K :‘,Tabella 52 - Remunerazwne del capltale pre‘msta
o popolazzone serwta

o Piano 2005 P 2003 | P 2005 | : | 2008
[T Remwemaone 1 [ T |
[Remunerszione Parte pima E [ '- | E I 740 I 20.750
 [Remunerazione Parte Seconda | | I | | asss0 |

* [Remurerazione a valori correnti | [ ] | | 28580 | 21103
;zgggsirsz;ogrigalon correnti e rapportata alla ! ] | I ! | 20.372'. [ 15378
- " &

La remunerazione calcolata sulla base dei dati forniti da SACA Spa e delle medesime
considerazioni effettuate sugli investimenti/ammortament risulterebbe la seguente. -

Tabella 53 — Caleolo della remunerazione del capitale sulla base dei dati sugli investimenti forniti da SACA Spa e
nelabomt: (2003-2008)

PR L

ST e 30 e L 20l ey T e A e i S R e i L e Y S S A BB e v ] 2 R e e b g T e

l Remunerazione
;| su investimenti "03-'08

l 2003 | 2004 I

2005 l 2006 l 2007 l

2008

3.546.961

: [Capitale iniziale lordo | € le  811.796]e 1805.033[€ 2701.017[€ 3.230.833[¢

"f{c.apitale investito axmuoie 81179 (€ 993.237(€ 895.984(€ 529816]€ 316.128[€ 321654
Fapltale investito lordo | ’ ; l l ' l .
cumulato € SBll7ei€ 1805.0331€ 2701.0171€ 3.230833 € 3546.9611€ 8.868.615
' [Ammotameni[€ weu[¢  sriss|c  1ama|c  2iss20[¢  2issa0[e 2700

iFondo ammortameﬁto !€_ N

47.614|€

134799 €

%ﬁ?:??e?_;!ﬁ._._

506359, €

755.178]€ 1.0¢

+ ICapitale investito netto 7 l ' | ‘_| ‘i ] 3y
Hto‘tale, €  764.182|€ 1670.234[€ 2413478]€ 2724474]€ 2791.782|€ 2.838.436 ]
¢ [Capitale investito medio € 262,091 € 1217.208]€ 2.041856(€ 2.568.976]€ 2.758.128|€ 2.815.109;
'g!tasso di remunerazione i 7%', 7%_;! ) 7%' _ 7%| '7%I| 7%;
{Remunerazione  |€  26746]€  85.205|€ 142930[e 179828|¢  193.069]€  197.058 |

JHielaborati (2007-2008)

Tabella 54 - Caleolo della remunerazione del capitale sulla base dei dati sugli investimenti forniti da SACA Spa e

Remunerazione sclo

- :

su investimenti ‘0708 [ 2003 I 2004 i 2005 ! 2006 l 2007 ! 2008
ECaplta.le inizfale lordo [ [ 7 _ ! ! l € . [ € 316 128
[Capltale investito annuo l 7 i i E ! € 316.128.| € 321.654
Capltale investito lordo A 1 -A‘ . i
Jjcumulate : ’ . ‘ ! g l ! i & ale128le 637782

{Ammortam_enﬁ _ | [ | o le 14889|€  47.489

’i {Fondo ammortamento } | § i G 14.889:! € 62378

!Capltale investito netto totale: 1 | | l e 301239 { € 575404

iCapnale investito medio | | | | € 150.620]e 438322

itasso d1 temunerazmne ! l ' g 7%§ e T
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' Remunerazione - | oo b le osefe 30683

_ Pertanto nel confronto a Piani distinti ne ;.“isul.ta uno scostamento cosi distribuito.

'ﬁzmm:‘

Tabella 55 - Scostamento Remunerazione del Capitale del Gestore SACA Spa rispetto alla pianificazione

" IDifferenza a Piani distinti

) 2008 f 2004 | 2005 | 3006 | 2007 | 2008

-€  39.252 i~€ 126.478 '~€ 203.243 '—€ 277.098 i-€ 9.829 [é‘ 15305 H

1l dato del 2008 in realt non & rigorosamente corretto perché come gia illustrato in
precedenza la Tariffa pianificata in quell’anno non tiene conto del maggior investimento
pianificato per il 2007. In generale si nota, com’era prevedibile a causa dei minori

Jinvestimenti e fatto salvo per il caso del 2008, una remunerazione del capitale percepita in

tariffa sempre superiore a quella realmente da percepire.

2,8 1IL CANONE DI CONCESSIONE

Nel Piano il canone di concessione & comprensivo sia dei mutui pregressi che delle spese
di funzionamento dell’ AATO. :
Si riporta lo sviluppo (derivante dei due Piani) del canone d1 concessione a valori correnti

e rapportati alla popolazione servita.

Tabella 56 - Canone di concessione previsto nei Piani di Ambito 2003 e 2005 - valori correnti e rapportati alla
popolazmne servztu

rl o In migliaia di Euro _ ‘ l 2003 l 2004 2005 l 2006 l 2007 f 2(}08 _
- [ Canone di concessione | _ [ 1106 [ ess | 600 | 597 | 680 ] 651
l _ _ _ di cui rate dei mutui in essere | 848 | 4 ! 333_:1 S l 530 ! 198
l N di cui spese fu_nzwnamento ATO E 258 l 262 l 267 i 271 l 150',‘ 153 ':

Fonte: Piani di Ambito 2003 e 2005

Dal 2003 al 2008 il gestore SACA ha girato all’ AATO esclusivamente le seguenti somme
riferite esclusivamente al funzionamento dell’ AATO e nessuna somma relaﬁvamente alla
copertura dei mutui in essere dei Comuni.

_ Tabella 57- Spese dl ﬁm onamento AATO ejj%thmmenie erogate da SACA Spa

_ %!Canone diconcessmnerapporfato alla popolazmneserwta ___ i . 73_0‘;[ 489 | 428 ] 45| 485 ' 474

38

) T 2008 | 2004 | o005 [ sooe | 2007 | 2008
<[ Spese funzionamento AATO | €52.732 | €90,000 | €60000 | €60.000 | €86.631 | €180.000
Fonte: SACA Spa




Pertanto gh scostamentl relaﬁv1 al canone di concessmne rlsultano come d1 segmto

rlportatt ‘secondo- le due 1pote31 sopra menzmnate, la seconda & quella rﬂevante ai fuu

‘della presente analisi.

Tabelln 58 - Scostamento Canone di concessione erogato du SACA Spa rispetto alla pianificazione.

At e e

Differenza Canone |
Concessione

2003

2004

2005

" 2006

2007

o008

Differenza Canone di
Concessione

€1.053.268

€ 596475

-€ 540331

ie 536.876

-€ 593.369

€ 470.880

Differenza Canone
di Concessione
rapportato afla

popolazione servita

£ 677.205

T

-€ 399.334

-€ 367929

-€ 365466

£ 398.088

€ 294.295 §

2.9 EFFETTI COMPENSATIVI

I./analisi fin qui svolta mette in luce una serie difficolta al fine di comparare in maniera
efficace la pianificazione con le risultanze della gestione effettiva. Gli scostamenti sono
infatti rilevanti ed allo stesso tempo Vanalisi apre alla possibilita di procedere ad effetti
parzialmente compensativi.

Al fine di prendere una decisione in- merito il Gestore e T'Autoritd di Ambito- -

parallelamente alla redazione del presente elaborato, hanno avuto occasione - con
riferimenti alla tabella che segue - di riunirsi al fine di definire i seguenti orientamenti in
merito alla formulazione della nuova TRM:

1.

2.

Non prevedere il recupero in favore del Gestore dei maggiori costi operativi dallo
stesso sostenuti rispetto alla pianificazione 2003-2008 e di cui alla Riga 1.’

Non prevedere il recupero delle minori uscite del Gestore legate al canone di

concessione (Riga 2) anche in virtl ed a parziale compensazione del non
riconoscimento in tariffa degli investimenti pregressi dell’azienda antecedenti al

12003 (Riga 6). Si sottolinea in particolare che la differenza tra le due poste in'gioco

(circa 400.000 Euro) & di fatto neutralizzata se si tiene conto della remunerazione del
capitale che scaturirebbe dagli investimenti realizzati prima del 2003 da SACA Spa
(questo dato non si 2 potuto calcolarlo perché non in possesso dei dati specifici di
investimento relativi al periodo antecedente a quello regolato).

Non prevedere il recupero dei maggiori ammortamenti percepiti dal Gestore
attraverso la tariffa pianificata per gli anni 2003-2008, rispetto a quelli derivante
dagli investimenti realizzati e di cui alla Riga 3.

.» Nof prevedere il recupero della maggiore remurierazione del capitale percepita dal

Gestore attraverso la tariffa pianificata per gli anni 2003-2008, rispetto a quella
effetdivamente derivante dagli investimenti realizzaii e di cui alla Riga 4.

Prevedere il recupero a favore del Gestore degli ammortamenti non riconosciuti nel
Piano 2005 per gli anni 2007-2008 e di cui alla Riga 5.

Prevedere un recupero complessivo degli importi di cui alla Riga 10, ovvero:

39




o Effettuare un recupero n favore del Gestore de1 mancatl rlcav1 denvantl
da]l’lmposmblhta di apphcare la TRM che scai:urlva de1 P1ano 2003 e 2005 e
~di cui alla Riga 8; _
- o Recuperare i maggiori ricavi percepm dal Gestore rlspetto a quelli
pianificati, di cui alla nga 9.

~ Tali orientamenti sono stati stabiliti al fine di formulare la nuova TRM di cui al capitolo’
che segue. Si riporta il prospetto di sintesi degli scostamenti fin qui evidenziati.
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11 Piario originario del 2003 prevedeva una durata pari a 30 anni.

Tuttavia I'ultima delibera di affidamento del servizio a SACA Spa risale al giugno 2007 e
definisce un arco temporale di affidamento pari a 20 anni. Pertanto il periodo residuo di

- piano (partendo dall'inizio del 2009); & pari a 18 anni e mezzo, ovvero fino al giugno del
2027. Per questo motivo la pianificazione prevista per la formulazione della TRM parte
dall’anno 2009 e si conclude con Fanno 2027. L’anno 2009 costltmsce I' “Anno 1”7, mentre .
Y'ammo 2027 costituisce I'“Anno 19”.

Gli importi riportati nella pianificazione tariffaria sono espressi a valori 2009.

La presente pianificazione avviene su scala di ambito, sebbene Ia gestione SACA Spa sia
limitata ad una porzione di territorio. Si prevede infatti che Ia stessa potra estendersi a
tutto il territorio dell’ambito. In caso contrario la futura revisione tariffaria dovra, come &
‘accaduto nella presente analisi, tenere conto dei valori riferiti ad un territorio pitt ristretto
rispetto alla presente pianificazione.

31 TETTO MASSIMO ALLA TRM DEL PRIMO ANNO DI PIANO (2009)

In primo luogo, in ordine all'incremento tariffario consentito, bisogna stabilire il livello di
partenza della tariffa 2009.

Come @& stato illustrato in precedenza nel Piano 2003 per alcuni anni non vi & stata
coincidenza’ tra tariffa applicabile’ e tariffa che scaturiva dal Metodo Normalizzato.
Tuttavia per I'anno 2009 la TRM che scaturiva dall’applicazione del Metodo e la TRM
applicabile erano entrambe pieviste pari a 1,23 Euro/mc. Questo valore, fenuto conto
dell'inflazione programmata contenuta nei DPEF degli anni intercorsi, quindi cumulata
dal 2003 al 2009, & dunque legittimamente la massima TRM applicabile nel 2009. Pertanto
il punto di partenza della nuova tariffa non deve superare un valore pari a 1,36 Euro/mc
per I'anno 2009.

32 NUOVA POPOLAZIONE DI RIEERIMENTO

La popolazione di riferimento, secondo i dati ISTAT, per il territorio del’ ATO 3 & pari a
70.061 abitanti. Si consideri che Ia composizione dell’ATO si & modificato a causa della
fuoriuscita del Comune di Popoli che aveva un peso rilevante. Pertanto la popolazione
servita dal Gestore SACA al 1 gennaio 2009 & diventata il 78,82% della popolazione
complessiva dell’ ATO 3. '

 Tubelleo1 - apolisiohe ATO 3 a't g 2009 - T e

5 A . L1
: : : Residenti | % Residenti Yo E:;ifﬁi“i R:ztlﬁfgt: .
| Cod. ISTAT!- NR. Comune (ISTAT) ATO3 gs ACA | gSACA "
_ 1 gennaio 2009 | Dati 2009 Dati 2009 | Dati 2009 |

Totale - |

; 100,00% | 78,82% |
= o

116%]____ 0,00%]
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i 0,57%)

1729

1,09%]

1,56%]

1,25%}

0,40%|

0,49%]

8,46%)

1,60%)

0,45%}.

0,38%|

1,50%}:

0,43%!

0,86%

3,00%};

0,61%|

0,65%}

1,82%}

3,22%)

1,69%}

1,91%}

424%)

100%|

1,03%|.

0,26%)

2,37%|.

2,88%]

0,84%|

0,58%|

0,58%)

35,99%|

35,99%

0,87%]

0,00%}

0,96%|

:

0,00%]

1,32%|

La formulazione della nuova tariffa & stata costruita in vista di una gestione unitaria
dell'intero Ambito. Pertanto si terra conto dei costi operativi, di investimento e dei

consumo di acqua sull’intero territorio dell’ ATO 3.
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' 33 FORMULAZIONE DEI NUOVI COSTI OPERATIVI

- Come ¢ stato illustrato nella prima parte della presente analisi i costi complessivi relativi al
Servizio Idrico. Integrato (decurtati quindi dai costi di Bilancio non inerenti tale servizio)
nel territorio gestito da SACA Spa si sono rilevati ben al di sopra di quelli pianificati, e nel
2008 sono stati pari a 6.526.760 Euro. Pertanto, tenuto conto di un inflazione programmata
per I'anno 2009 pari al 1,5%, viene proposto di valutare'i costi operativi di SACA Spa per
I'anno 2009 pari ad Euro 6.624.661.

Va precisato che in passato una parte significativa di tali costi & stata indirizzata al servizio
di depurazione svolto presso l'impianto di Sulmona gestito dal Nucleo Industriale e
presso altri impianti di depurazione comunali gestiti dalla Societa UNDIS. Nel futuro tali
costi saranno riconsiderati in virtit di una diversa organizzazione operativa del servizio di
depurazione nel Comune di Sulmona. In particolare secondo una analisi congiunta svolta
con il Gestore e I’ Autorita di Ambito in fase di preparazione della presente anah51 tali COStl
sono stati valutati in complessivi 1,100,000 Euro a valori 2009, - :
Pertanto, sulla base del principio di piena copertura dei costi in termini tariffari, i costi
operativi previsti per la societd SACA Spa e finalizzati al SII, al netto dell’operazione sopra
illustrata, potrebbero essere pari a 5.524.661 Euro; tuttavia questi si limitano all’area gestita
da SACA e vanno dunque estesi su scala di ambito.

Tenendo conto che Vincremento dei costi, legato ai nuovi comuni che in futuro entreranno
presumibilmente sotto la gestione SACA, ha carattere marginale e che si tratta
prevalentemente di assunzione di nuovo personale, anziché incrementare i “costi SACA”
in maniera proporzmnale alla popolazmne su scala di Ambito & stato ritenuto piil corretto

. procedere con un fattore moltiplicativo meno che proporzionale (effetto di scala) pari a
(1/0,85) =1,11, anziché (1/0,79). _

In conclusione i costi complessivi aziendali a partire dall’anno 2009 sono ipotizzati pari a
6.499.601 Euro. _

11 recupero di efficienza & stato calcolato pari a quello del Piano originario del 2003 ovvero
0,5%.

Tubella 62 — Costi Operativi pianificati mcluswz dei recuperi di efficienza per gli anni 2009 2027

E[M:gzmm di Eum}[ 2009 . |- 2000 | . 2011 2012, - 2013 L 2014 {2015 |
COP e 6500 | € 6467 ['e 6435 ['€ 6408 i:€ 6371 e 6339 e 6307 |
| [Miglizia di Euro] 2016 2017 -+ 2018 2019 2020 2021 2022
CoP- € 6275 € 6244 € 6213 € 6182 € 6151 € 6120 € 6090
[Migligia di Euro] 2023 2024 2025 2026 2027

cor - € 6059 € 6029 - € 599 € 599 . € 5939

34 FORMULAZIONE DEI NUOVIINVESTIMENTI

La sintesi degli investimenti complessivi da realizzare nel corso del Piano comunicati -
dall’ATO e rapportati al territorio attualmente gestito da SACA, sono di seguito riportati.
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" Tabella 63 - Pabb:sagno dz mvesﬁmenﬁ premstz dall’AATO 3 nel terr:tono gestrfo da SACA Spa per glz anni 2009- |

- 2027 .

i

- o : l--Manuten—l

Settore | Nuova | Demoli- ‘zione | Completa-| Amplia- Totali

[Valori inEuro] | costruzione| zione Straordi- | mento mento 1
7 ] __ naria_ | 7 |
Settoreldrico | 7303544 ] 3949664 1.600.000 _ 135.000 12.988.208"
Settore Fognario |- 6.775.449 1 3164955  780.000 210,000 10.930.404
Settore | , _ ' ‘ J
Depurazione l 5.270.00 4 932,000 44500000  6.652.000
" |Acquedotti | 4532138,  395550] 2.968.657 1519538  1.398.693 10.814.575
Generale | 5.897.639) | 15750000,  500.0000  2.000.000] 24.147.639
fTotale | 207787711 395552 26.765.283  4.399.546  4.193.702} 65.532.826[:

Gli investimenii prewstl dall Autorita di Ambito sono stati mcrementatl su scala di
Ambito per un importo complessivo di Buro 83.147.055 e quindi suddivisi per anno in
base alla “capienza tariffaria”, ovvero simulando un livello di investimenti tale da rendere
accettabile I'incremento tariffario legato ai nuovi investimenti. :

Lo spostamento nel tempo dell'ammontare annuo degli investimenti, tiene conto del
valore attuale degli investimenti previsti ipotizzando wuna loro iniziale spalmatura
omogenea nel tempo. Il criterio utilizzato per rendere comparabili i due piani di
nvestimenti (prima e dopo la ricalibratura) & stato quello del VAN utilizzando un tasso di

. attualizzazione paria 1,24%. tratto da dati della Commissione Europea per I'Italia. Pertanto

1 valori nominali degli investimenti da effettuarsi, a conclusione della simulazione
sull'intero ambito, sono pari a 85.452.810 Euro, con valor attuale pari a circa 73.675.000
Euro.

Per I'anno 2009, avendo la disponibilita dei dati consuntivi di SACA Spa ed in mancanza
di ulteriori dati sui Comuni non gestiti dalla Societd, sono stati inseriti in tariffa gli
investimenti effettivamente realizzati con la relativa aliquota di ammortamento, in modo
da remunerare correttamente gli investimenti per il primo anno di revisione.

Il Piano di investimenti generatc ed utilizzato per la formulazmne della tarlffa rlsulta

- essere il.seguente. .- i om0 - e e

Tabella 64 - Piano degli mveshmenﬁ 2009-2027

PIANO DEGLI
INVESTIMENTI

2009 , 2010 ! 2011 l 2012 l 2013 i 2014 l 2015 l

Ammortamential5% | € 19796 € 81179} € 811.796 € 811.79| € 1.391.651] € 1.855534 € 2.319.418)

Ammortamenti al 5,16%| € _ 392.700] [ | | ] |

|

Ammortamential 8% | | e 155473 € 155473 € 155473 € 266505 € 355367 € 444208

. -JAmmortamenti al 10% f€4_ 30082 € 564387 € 564387 € 564387] € 967,521 € .1.290.028):€,1:612,535]

I

Ammortamential 12% | € 4961] | | | | ;
Ammortamential 20% | € 40182 | ] [ |

:Anmortémenti al 20%

éAnmortamenﬁal'zs'u-e 9,943) ;i ) | |

1 .
(immateriali) l € 1.616'? ; | l ]l I
|

TOTALE | € 499.280 € 1.531656] € 1.531.656] € 1.531.656] € 2.625.696] € 3500.929] € 4376161

i
|
!
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PIANO DEGLI
INVESTIMENTI

l 2016 1 2017-'..';*--2013 1 - 2019 1 2020 I 2021 I 2022 }

- | Ammortamential 5% | € 2412195 | € 2.667.331} € 2.852.884] € 3.015.243] € 3.131.214] € 3.455.933] € 3.247.185}"

Ammortamential 8% | € 461.977] € 510839 ¢ 546376 € 577471l € 599681 € 661870 € 621.892

Ammortamenti al 10%| € _1.677.036| € 1.854.415 € 1.983.418] € 2.096.295] € 2.176.922] € 2.402.677| € 2.257.548

| TOTALE | € 4551.207] € 5.032,585]. € 5.382.678] € 5.689.009] € 5.907.817] € 6.520.480| € 6.126.625|
PIANO DEGLI : ‘ :
INVESTIMENTI | 2023 2024 | 205 2026 2027

‘Ammortamential 5% | € 3.253.679] € 3.247.185] € 3.247.185] € 3.247.185}: € 3.247.185)

?Ammortamennals% le  emasle e2189ie 621892 € 62189 € 621.899

‘Ammortamential 10%}: € 2.262.064 | € 2.257.548| € 2.257.548 € 2.257.548] € 2.257.548)]

TOTALE

l'e 6138.878 | € 6.126.625] € 6.126.625], € 6.126.625] € 6.126.625)|

3.5 IL CANONE E LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL’AATO

L’Autorita di

Ambito ha messo a disposizione I'ammontare annuo, per Comune, dei
r

mutui pregressi ed i propri muti accesi per il finanziamento di alcune opere. Sulla base di
tali dati & stato ricostruito il flusso annuo futuro finalizzato alla copertura dei mutui
pregressi. In mancanza di un dato puntuale sull’armo 2009 @ stata ipotizzata una rata pari
a quella comunicata per il 2010. '

Tabella 65 — Rate dei mutui pregress: dei Comuni ed ATO 2009-2027

dei Mutui

pregressi
‘comunicati

:Quote di )
ammortamento, |

‘€ 1.060.03% € 1.060.039 € 1.050.904] € 1.059.729 € 1.032.814i € 1.031.665| € 1.027.263

2009 | 2010 | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |

dall' AATO

‘dei Mutui

Quote di '
ammortamento

pregressi
‘comunicati
dalll AATO

€ 808951 € 759.089 € 671953 € 647.354 € 627700 € 350362 € 226,697

2006 | 2017 | 2008 | 2009 | 2020 | 2021 | 2022

LT S E e e e o —-
T DI L . .

2023 | 2024 ] 2025 | 2006 | 2027

fQuote di

dei Mutui
pregressi
comunicati
1dalll AATO

ammortamenio

€ 223559 | € 207731} € 194597;. € 1635524 € 95512
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Le_spese d1 ﬁmzmnamento dell’Automta d1 Amblto sono state 1pouzzate sulla base dl_‘ o
* quanto r1portato ‘nella Convenzione di afﬁdamento per la- gestione del servizio (art 4 S
- comma 8), pari a 180.000 Euro annui. R -

3.6 FORMULAZIONE DEI VOLUMI DI PIANO

' Inassenza di dati certi circa i volumi distribuiti all’ufenza, & stato deciso di utilizzare i dati

del primo Piano d’Ambito 2003. I dati sui volumi ivi riportati devono perd tenere conto
dalla fuoriuscita del Comune di Popoli, che all'epeca della realizzazione dello sviluppo
rappresentava il 7,5% della popolazione residente. Pertanto i volumi wutilizzati per la
formulazione della nuova TRM sono pari ai volumi previsti nel Piano 2003, diminuiti del

SRR TN | R
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7:5%.
Tabella 66 ~ Volumi di acqua previsii 2009-2027
. VOLUME o - - ) .
EROGATO [mgl; 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
mc]
;Volumi Piano 2003 6.845 6.867 ~ 6.889 6.912 6.934 6.936 6.978
gottrazione Volumi | 55 | g5 | gy 518 520 52 |- 523
Comune di Popoli : _
Previsione Volume | o35 | 6352 | 6372 | 630 | 6414 | 6434 | 6455 il
‘Erogato :
'{Incremento annuo VE| 03%  03%  03%  03%  03%  03%
 VOLUME
EROGATO [mgl| 2016 2017 2018 2012 2020 2021 2022
; mc]
';Volumi Piano 2003 7.001 7.023 7.045 7.068 7.090 7.112 7135
:Sottrazmne Volurmi § - ... | . e [ - 1 , .
Comune di Popoli ERRR V- AR R 7V ‘.— .- 528 530 532 533
Prewsmne Volume
6.476 6.496 6.517 6.538 6.558 6.579 6.600.
:Erogato : ji
Incrementoannwo VB[ 03%|  03%  03% 03%  03%,  03% 03%||
VOLUME .~} o e o N
EROGATO [mgl 2023 2024 2025 2026 2027
mc]
Volumi Piano 2003 7.157 7.179 7.201 7204 | 7.6
:Sottrazione Volumi : :
Comune di Popoli - 537 |- B38 T 540 542 543




| brevistone Volume 1. o9 | 6641 | 6661 | 6682 | 6703 -
Erogato ! SR B N
' 'Inc.remento annio VE! . 0,3% 03% - 03%! 0,3% 0,3%

. |adetrazione (€/MC)

' 37 IMPATTO DELL’ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI SULLA NUOVA TRM

Dall’analisi degli scostamenti svolta nella prima parte di questo lavoro, e sulla base della
disposizioni convenzionali e di legge in materia, tenuto conto delle indicazioni generali
fornite dal CONVIRI in tema di revisioni tariffarie, si & ritenuto legittimo non riconoscere i
maggiori costi sostenuti nel corso degli anni 2003-2008 dal gestore SACA Spa rispetto alla
pianificazione di ambito e tuttavia, in accordo con I'ATO, & stato ritenuto corretto
- .provvedere a: 2

1) Recuperare a favore dell’utenza i maggmrl ricavi tarlffan COl’lSEgllltl da SACA
nell’arco del periodo 2003-2008 in virttt di quanto previsto dal Decreto 1/8/96
(cosiddetto Metodo Normalizzato), in materia di revisione tariffaria di cui
all'art, 8 e pil specificatamente della “corrispondenza della tariffa media
rispetto alla tariffa articolata”. 1/importo complessivo a recupero @ dunque pari
a 2.905.265 Euro. Il recupero dei maggiori ricavi ha l'effetto di diminuire la
tariffa nei primi anni di pianificazione. In particolar modo, per consentire un
impatto moderafo in termini tariffari, & stato p1ev1st0 di effettuare il recupero
nellarco di 7 anni. : . - -

2) Riconoscere al Gestore, trattandosi di Rev1510ne tarlffarla, Ia remunerazione del
capitale e gh ammortamenti generati dagli investimenti effettuatl nell’arco del
periodo 2003-2008 al netto dei finanziamenti pubblici,

3) Riconoscere al Gestore le componenti tariffarie relativamente agli
ammortamenti degli investimenti realizzati da SACA nel periodo 2003-2006 e
non inseriti nella pianificazione 2005 per la tar:ffa degli anni 2007 e 2008. Tale
importo ammonta ad Euro 523.821.

I punti illustrati sono di riportati rispettivamente nelle tabelle 67, 68 e69.

Tabella 67 — Recupero dei maggiori Ricavi 2003-2008 negli anni 2009-2015
Recupero maggiori ricavil 2009 | 2000 | 20m1 [; 2012 | 2013 f.; 2014 | 2015

Ricavi da recuperare
per scostamenti ricavi
Volumi (MC) I 6331.625] . 351.975 I 6.372. 325!§ 6.393. 6001 6413, 950!; 6.434,300]: 6. 454.650

Componente tariffaria - 0,114E-€ 0091 f-e 0064{% owde  0ode o,oszn
L . ; -‘ ‘

|
€ 668211 ) € 726316 | € 581.053/'€ 406.737 € 145.263}; € 174.316:6.‘ 203369!

€ 0,106

Tabella 68- Remunerazione ed ammortamento del capitale derivanti dagli investimenti effettuati da SACA Spa negli
anni 2003-2008 :

Comonenti su : : } ‘
Tnvestimenti 2003-2008 2009 2010 | 2011 2012 | 2013 014 | 2015 |
Amniortamenti’© |.e 272580] ¢ 237302| € 213609 € 201.487| € 178106 € 162:174) € 157.947
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| Rerunerazione adl capu-alei €.189. 787‘, € 171 933[ € 156, 153] €. 141, 625! e 128, 3391 €_116. 429i e 105225)

Volumi (mighaiaMC) | 6382 635 - eardl 6304 edtal a3 easy

Comporente tariffaria | € 0,073} € o06a] € 0058 € o0s4]€ 0,048E e 0,043| 0,041

Pora o o) L UL 00, 100 e

Comonenti su _ o i _ : _
Tnvestimenti 2003-2008 | ° 2016 2017 2018 2019 | 2020 2021 2022 |
Ammortamenti | € 156.101] € 155.202] € 154.205| € 153.546] € 153546] € 153546 € 153546
Remunerazione del capitale] € 94.233) € 83.338] € 72509] € e1737] € 50980] € 40241] € 29493}
Volumi (migliaiaMC) | 6476 6496 6.517] 6538 6558 6579  6.600]
Componente tariffaria _|.€  0,089].¢ _007[ e opssle owsle omi|e o00]e oos|
t : . . __ E | l | ¥

‘Comonenti su - 1= S Lo i '
Tnvestimenti20032008 | 2023 | 2024 | 2005 | om26 | 2007 i

‘Ammortamenti E € 134904 | ¢ 96822 € 610021 € 32440 € 14755 |

‘Remunerazione del capitalef, € 19.397 !: € 11.286 ‘ € 5761 } € 2491 i.€ 839 i

Volumi (migliaiaMC) | 6.620) 6641] 6661 6682]  e703l

‘Componente tariffaria | € 0023 |e o06le oo0]e oo05]e o000k

Tabella 69 - Recupero ammiortamenti degli investimenti effettunti nel periodo 2003- 2006 non riconosciuti a SACA Spa
* nel Piano 2005 per gh anni 2007-2008 -

Recupero ammortamenl:leremunerazwne ' I: 2009 ]: 2000 | 2011 2012 l

t

;Recupero ammortamenti degh investimenti : ! 1 : k
effettuati nel periodo 2003-2006 non riconosciutia | € 733351 € 157146[€ 167.1461€ 136193}
SACA nel Piano 2005 per gh anni 2007-2008 - : - :

Volumi (MC) |~ 6331625] 635L975] 6372325]  6393.600]

Componente tariffaria a incremento (€/MC) le op12le  oomle  o0025)€ o002}

. Tali azioni sono infine sintetizzate in modo da apprezzarne lincidenza tariffaria
complessiva anno per anno. ' '

Tubella 70 - Component: taﬂﬁane di conguaglw 2009 2027

‘Componenti di

'conguagho alla TRM 2009 2010 . 2011 2012 | 2013 2014 | 2015

;R1cav1 da recuperare per

: -—€ 0106 € 0114 §-€ 0,091 i€ 0,064 |'-€ 0,023 € 0,027 |-€ 0,032
scostamenti ricavi ‘

' jAHunortamenti @ LU EEEL L TR ST e Y R PR o Coup e
Remunerazione degli
investimenti netti € 0073 1€ 0064 ;€ 0,058 |€ 0054 | € 0048 } € 0,043 : € 0,041
‘realizzati da SACA nel :
periodo 2003-2008

Ammortamenti non f : ,
riconosciuti aSACAnel {€ 0012 | € 0025 | € (025 | € 0,021 | € - | € - 1€ -
Piano 2007-2008 D T R B : : o




Incidenza tariffaria - }-€ 0,021 /|-€ 0,025 i€ 0,008 ['e 0011 | e 0025 | € 0016 | € 0,009

i
i

Componenti di

conguaghio alla TRM L2006 o) 2017 . 2018 . 2019 20_20.-: 2021 - | - 2022

Ricavi da recuperare
per scostamenti ricavi

Ammortamenti e
Remunerazione degli o
investimenti netti € 0039 € 0037 1€ 0035 | € 0033 {€ 0031 |[€ 0029 !¢€ 0,028
realizzati da SACA nel ' : ' '

periodo 2003-2008

Ammortamenti non s : o : .- :
riconosciutia SACAnel { € - k€ - € - FE - |€ - |€ -1 € -
‘Piano 2007-2008 : : : ! ' :

Incidenza tariffaria__ |€ 0,039 |'e 0037 [ € 0035 € 0033 | € 0031 [ € 0029 € 0028

Componenti di

-conguaglio alla TRM 2023 2024 '. 2025 2020 3 2027

Ricavi da recuperare
: P
_Jper scostamenti ricavi

Ammortamenti e
Remunerazione degli _ :
dinvestimenti netti € 0023 € 0016 | € 0010 ;€ 0,005 | € 0,002
ireahzzatl daSACA el | ' : ;
perlodo 2003- 2008

Ammortamentz non | o ‘ o
‘riconosciuti a SACAnel | € - |i€ - € - '€ - i€ -
‘Piano 2007-2008 : : : 7 ;

Tncidenza tariffaria ‘€ 0023 ¢ 0016 e 0010 [€ 0005 e 0002

3.8 LANUOVATRM

La nuova TRM deve stare al di sotto di un livello tariffari per il 2009 pari a € 1,36 e deve
tenere conto di quanto fin qui illustrato, Pertanto sulla base dei dati, della valutazioni e
delle considerazioni riportate nella presente analisi si propone la formulazmne della
Tariffa Reale Media riportata nelle tabelle che seguono.

Nella tabella 71 & possibile riscontrare la formulazione tariffaria e le rispettive componenti
(i costi operativi - comprensivi anche di canone di concessione e spese di funzionamento

- dell’ATO -, Yammortamento e la remunerazione del capitale de1 nuovi mvestlmentl) senza

" le componenti aggiuntive di cui al paragrafo 3.7.
Infine nella tabella 72 & riportata la nuova TRM comprensiva delle componenti aggiuntive
di cui al paragrafo 3.7.
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